

INFORME DE REUNIÓN

Nº15

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FIT			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS FIT			
FECHA	Fecha 06-12-12	Inicio 15:00	Termino 16:00	
LUGAR	Av. Las Condes N°11.287, torre B, 3er piso.			
TIPO	Reunión de Obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Verónica Tarigo 3. Daniela Torres			
FIT	1. Juan de Solminihac			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°7
	A.- Obra
	B.- Requerimientos Generales
	C.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	6-dic	o Se verifica avance de obra: -Se están colocando marcos de puertas y de vidrios -Se empieza a colocar alfombra en las oficinas -Se continua con la pintura, -Se trabaja en redes e instalación eléctrica	I	Contract	

B.- Requerimientos generales					
B1	6-dic	o	Se solicita iluminación de dos golpes cruzada en sala de directorio, oficina gerente general y cafetería	N	Contract
C.- Definiciones Generales					
C1	6-dic	o	Se eliminan algunos focos del proyecto en el open plan, mesa de dinero y cafetería en el sentido de no instalarlos, pero quedaran los centros escondidos en el cielo	N	Contract
C2	6-dic	o	Constructora entrega adicional # 2 al se le solicita que la parte eléctrica la vea directamente con el cliente (ya que corresponde a la oficina del encargado de servicios eléctricos y datos) y que elimine el mueble completo del ítem 1.03.	I	Contract/ Flt

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13-12-2012	Inicio: 12:00	Termino: 13:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Av. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra N°8			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado – Daniela Torres – Verónica Tarigo			
CLIENTE	Juan de Solminihac			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.