

FECHA 15/08/2013

LUGAR Oficinas TREND CAPITAL

CLIENTE TREND CAPITAL

OBRA Av. Córdoba 629 – 10º

TEMA	DEFINIDO
DESPACHO PRIVADO	- Se resolvió ajuste de durlock mediante encuentro con la carpintería, según propuesta de Contract. Ver detalle adjunto. - Se definieron las cortinas: screen Roller, traslucidas
TELEFONÍA	Trend debe ponerse en contacto con empresa de servicios. Nos informarán al momento en que el proveedor vaya a realizar la conexión en el piso.
SANITARIOS	Se mostró la resolución que debió tomarse en el núcleo sanitario para resolver desagües, (un escalón).
VENTANAS	Contract enviará el detalle propuesto para las ventanas ojo de buey
LOGO CORPOREO	A definir materialidad con Agencia David. Contract enviará propuesta para aprobación.
CÁMARAS DE SEGURIDAD	A definir según asesoramiento con seguridad del Banco. Se solicita a Trend coordinación de reunión a la brevedad.
FAUNA	Se definió comprar los sillones y mesas bajas; mesas y sillas del Business Center. Contract pondrá en contacto a Trend con Fauna.
COMPLEMENTOS	Se presentó presupuesto por Complementos.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.