

MINUTA DE REUNION

Nº 3

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 25-05-2009

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Gaston Lo Ruso

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Rocío Torrijos
- 2.

Asistentes por parte de Intergroupe

1. Loreto Santibáñez.
2. Erika Casanello

Lugar de reunión: Oficina edificio Vanguardia

DESARROLLO DE TEMAS

- Se aclararon paneles para reutilización, los que existen en bodega y en oficina.
- Se relevaron pilares y se vieron todos los adicionales, se tomaron medidas.
- Encontraron una cubierta modelo ergo, línea allegro en color haya, que se reutilizará en la oficinas nuevas (la del fondo) .Se cotizará para esta las patas y cajonera ya que, no estaban y no se sabía si existían en almacenaje. (quedaron de confirmarlo)
- Para la oficina nueva más chicas se consideró escritorio nuevo modelo ergo, línea allegro, color haya, más chico. Con eso todos los escritorios de los privados quedan con terminación madera.
- Intergroupe acordó enviar el plazo de entrega de los muebles a más tardar mañana.
- Gastón comentó que tenía problemas con una puerta nueva que no cerraba bien y una cerradura.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.