

FECHA: 10-07-17**CLIENTE:** BIOSUD**OBRA:** Oficinas Paraguay 1146**PARTICIPANTES:**

Sebastián Jordana	Biosud	sebastian.jordana@biosud.com.ar
Jorge Jordana	Biosud	jorge.jordana@biosud.com.ar
Susana Caivano	Biosud	susana.caivano@biosud.com.ar
Esteban Errecart	Contract Workplaces	eerrecart@contract.com.ar
Santiago Marcilese	Contract Workplaces	smarcilese@contract.com.ar
Ximena Torres	Contract Workplaces	xtorres@contract.com.ar

● 1- TEMA/S TRATADOS

1 – Muebles especiales

PB

- Modificar alimentacion vendings ,modificar plano, agregar tomas y refuerzos para 2 microondas sobre barra, eliminar anafe. Se define el bajo mesada de la cocina con 2 cajones y una puerta. En mesada se deberá considerar tomas para 2 pavas eléctricas y 1 horno.
- Ver posibilidad de poner las dos cortinas metalicas bajo generador.
- Agregar circuito especial para placas electricas en sanitarios (biosud debe enviar especificaciones)
- Cambiar artefactos en patios x reflectores led 50W (con efecto)
- Agregar en propuesta 4 UTP para puestos crecimiento. (hacer plano de puestos para verificar cantidad total)
- Enviar propuesta de puerta corrediza archivos
- Confirmar cantidad de lockers y medidas (se pueden ajustar, debe entrar un casco de moto) el ideal es un locker x puesto.

SUBSUELO

- Se define agregar espacio de guardado detras SR Subsuelo (incluir cierre durlock, pintura,zocalos,alfombra, cielorrasso,iluminacion toma servicio)
- Verificar equipamiento y muebles para sala reunion ppal.

GENERALES

- Hacer propuesta pizarras para salas y oficinas.
- Se define realizar canalizaciones para deteccion (incluir en anexo)
- Contract propone un tablero de efectos, junto al TG, para apagar la iluminacion de circulacion y espacios abiertos, incluidos los patios.
- Se aguarda *aprobación* de adicional de plataforma metálica entregado el **04/07** para avanzar con las tareas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.