

DIA: 26 Octubre 2018

CLIENTE: ALIX PARTNERS

CONSTRUCCIÓN: NUEVAS OFICINAS PISO 11

PARTICIPANTES - CALL:

Flavia Martinez, Alix Partners.
Sebastian Blaustein, Alix Partners
Ricardo Reyes, Alix Partners

Paula Orlando, Contract
Dario Correa, Contract

● 1- TEMAS TRATADOS

- Contract se reunirá con la empresa de Seguridad que realizará las instalaciones de control de acceso y cctv.
- Contract enviara a Alix Partners ficha de rack y cajas nyteck.
- Contract presentara telas para el entelado de pared.
- Contract recomienda comenzar con los trámites del medidor.
- Alix Partners solicita colocar tomas multinormas para todos los puestos de trabajo.
- Alix Partners solicita 2 renders más. Los renders deben mostrar sillas existentes marca Ona en salas de reuniones, doble monitor en cada puesto, camara debera estar enfocando las salas de reuniones y otra hacia el coffee en el open space.
- Alix Partners debe enviar modelo de destructora de papel.
- Alix Partners nos comunicara que trabajos se realizaran en el coffee.(Tapar el agujero del anafe, colocar lavavajillas, dispenser sobre mesada).
- Alix Partners pidió colocar el microondas en el mueble kiosko.
- Sillas: Alix Partners solicita a Contract coordinar visita para ver sillas columpus en Avellaneda (opcion enviar silla a oficina Alix Partners). Se debera enviar presupuestos y opciones de otras sillas operativas.
- Contract enviara presupuesto de portamonitores marca Hafelle.
- Contract informo que el contratista de aire acondicionado del edificio no realizo la puesta en marcha de los equipos existentes y tampoco ha comenzado con sus trabajos.
- Alix Partners solicita adicionar pizarras en salas laboratorio.
- Alix Partners confirmará posición del logo para reforzar el tabique.

- Alix Partners solicita reubicar mueble de gusrdado bajo del piso 12.
- Contract solicitara presupuesto a Giuliani por el calado de las cajas de los muebles. Enn el caso de que no puedan realizarlo, lo realizara Nytec en obra.
- Alix Partners solicita reunión para evaluar presupuesto piso 12.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.