

CLIENTE:	FENIX BURSATIL	
OBRA:	Reforma sector de recepción	
LUGAR:	San Martín 344. Piso 11.	
FECHA DE REUNIÓN:	11.09.2009	
FECHA DE ENVIO:	16.09.2009	

MINUTA DE REUNIÓN N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por FENIX BURSATIL	Natalia Goos	ngoos@fenixbursatil.com
	Roberto Alonso	ralonso@fenixbursatil.com
Por CONTRACT S.A.	Fernando Marconi	fmarconi@contract.com.ar
	Carlos Pequeño	cpequeno@contract.com.ar
	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar

TEMAS DESARROLLADOS

1- Nos comprometimos a entregar el día lunes 14 de septiembre, la carpeta con la documentación necesaria para comenzar la obra.

2- El día lunes 14 de septiembre, Fénix nos entregará la llave y la tarjeta para acceder a la oficina.

3- Acordamos utilizar la sala de reunión como depósito durante el transcurso de la obra.

4- Nos entregaron los datos del Intendente del edificio, Sr. Jesús Eduardo Poblet. Debemos comunicar nuestra intervención en el piso.

5- SECTOR ASISTENTES: solicitan dejar un espacio para las sillas de espera, por lo cuál el tabique de vidrio se desplazará menos distancia.

6- VIDRIO DE COLOR: se eligió el tono azul del vinilo transparente a utilizar. Debemos presentar un prototipo del mismo.

7- Se anuncia que realizaremos reuniones de seguimiento de obra.

8- Se presentaron muestras para los pisos de madera.

9- Debemos contactar a personal del área de Sistemas.

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.