

MINUTA DE REUNION

Nº 7

CLIENTE: Pelissari
OBRA: Edificio Holanda
FECHA: 17-03-10

Antecedentes

Asistentes por parte de PELISSARI

1. Rogelio Roa
2. Arq. Pedro Inojosa

Asistentes por parte de Contract

1. Const. Nelson Zuñiga
2. Arq. Paul Browne
3. Arq. Constanza Alarcon

Lugar de reunión:

Oficinas Pelissari en Holanda Nº 100

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Contract debe enviar todo lo que incluye el presupuesto en cuanto a electricidad y equipamiento en sala de reuniones y sala de capacitación.
- 2.- Los pilares serán pintados del color lo mas similar al panton del logo corporativo de Pelissari, el cual será enviado por Arquitecto a cargo Pedro I.
- 3.- El color de sillas elegido por Pelissari es Renna 71 (verde)
- 4.- Contract está tramitando el tema de sillas de capacitación lo antes posible.
- 5.- Arquitecto a cargo de Pelissari Pedro I. enviará a contract el detalle del mueble especial en sala de capacitaciones, para que Contract presupueste.
- 6.- Hoy o mañana Pelissari enviará a Obra un encargado que defina requerimientos eléctricos adicionales, o si se deja el presupuesto como está.
- 7.- Contract intentará conseguir muestra de Renna más grande para comparar con pinturas y resto de colores.
- 8.- Próxima reunión en obra Contract llevará muestras de porcelanato 3 colores y medidas de estos, además de tener las muestras de pintura para aprobación de Pelissari.
- 9.- Clima:
 - El equipo que está en sala de capacitación alimentará la sala de reuniones y el termóstato estará en la sala de reuniones y compartirá aire con sala de capacitación.
 - El equipo que esta en sala de directores alimenta directores y tiene ahí mismo su termóstato.

- El equipo en sala de reuniones alimentará el servidor y en el servidor estará el termóstato.
- Recepción tendrá 3 termostatos que manejan los 3 equipos que alimentan operativos y gerentes.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.