



Cliente: BOWIE SRL
Obra: Remodelación Oficinas y Showroom
Dirección: Moreno 1467 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 556 - **Versión N°:** 5 - **Anexo N°:** 9
Fecha: 26/10/2011

Atención: Alberto Baraldo

Pág. 1/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	ALBAÑILERIA					\$ 1.650,00
1.01	Ayuda de gremios para instalaciones eléctricas Ayuda de gremios para picado, reparaciones de revoques y carpetas en instalaciones multimedia y cañerías de alarma y CCTV.		1,00	GL	\$ 1.650,00	\$ 1.650,00
2	INSTALACION ELECTRICA					\$ 3.116,54
2.01	Canalización y cableado para equipamiento SALAS MULTIMEDIA Corresponde a CAÑERIAS VACIAS para instalación de audio, video para PC' - LCD, sistema de audio y video, en oficina frente planta alta.		1,00	UN	\$ 937,90	\$ 937,90
2.02	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalación de multimedia Corresponde a cañerías vacías para instalación de audio en oficinas al lado de patios de planta alta (tomado como global)		2,00	ML	\$ 316,40	\$ 632,80
2.03	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalación de televisión por cable Corresponde a cañería vacía para instalación de televisión por cable, 2 bocas, una en oficina del frente y otra en LCD showroom.		25,00	ML	\$ 33,90	\$ 847,50
2.04	Alimentación eléctrica para LCD/Plasma; incluye montaje Corresponde a alimentación eléctrica para 1 LCD en oficina, 3 sistemas de audio en oficinas, 1 LCD showroom, reproductor en showroom		6,00	UN	\$ 116,39	\$ 698,34
3	SISTEMAS MULTIMEDIA					\$ 1.853,20
3.01	Sala Multimedia A Corresponde a provisión e instalción de soportes regulables para LCD en oficina fondo y showroom		2,00	UN	\$ 926,60	\$ 1.853,20
4	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
4.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 825,71
5.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 825,71	\$ 825,71
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 7.445,45

Son Pesos: Siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 45/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Moneda en pesos argentinos
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
- * Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos
- * No se cotizan instalaciones especiales, solo cañerías vacías en los items indicados como tales.
- * No se cotizan instalaciones de control accesos
- * No se incluye cotización de equipamiento, mobiliario, ni sillas
- * No se incluye central telefónica, ni equipamiento electrónico para racks
- * No se incluye ningún tipo de equipamiento, ni instalaciones especiales en Data Center
- * Los items opcionales y/o alternativos no suman a la presente estimación de costos, de ejecutarse estos se deberá considerar el porcentaje proporcional por proyecto, dirección de obra, gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 150 días corridos.
- * El plazo de obra es de 150 días.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días



Cliente: BOWIE SRL
Obra: Remodelación Oficinas y Showroom

Pág. 2/2

Referencia:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.