



Santiago, 17 de abril 2014

ADICIONAL N°6

Cliente: SYSTRA

Obra: Habilitación Oficina

Dirección: Huerfanos 670 piso22

E Euro \$ 760,57

US Observado \$ 558,15

UF \$ 23.505

M2 345

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO							
1, 01	Cable conexión HDMI sala reunión		3	U	\$ 6.825	\$ 20.475		
1, 02	Cable HDMI adicional sala de reunión		1	GL	\$ 89.250	\$ 89.250		
1, 03	Cable VGA adicional sala de reunión		1	GL	\$ 89.250	\$ 89.250		
1, 04	Enchufe 5113 doble mas bpc 20 mm (2 mt) sala reunión		1	U	\$ 21.000	\$ 21.000		
1, 05	Zapatilla 9 modulos		1	U	\$ 36.750	\$ 36.750		
1, 06	Tornillos bastidor rack		50	U	\$ 32	\$ 1.575		
1, 07	Punto extra HDMI oficina Gerente		1	GL	\$ 89.250	\$ 89.250		
1, 08	Cable VGA oficina Gerente		1	GL	\$ 89.250	\$ 89.250		
1, 09	Centro eléctrico 5113/10A normal doble para impresora y dato of. Vanessa		1	GL	\$ 120.750	\$ 120.750		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 1,00						\$ 557.550	UF 23,72
2 00	GRÁFICA							
	FILMS CRISTALES							
2, 01	Provisión e instalación de vinilo rojo para puertas baños y servicio		4	M2	\$ 18.900	\$ 75.600		
	Provisión e instalación grafica puerta acceso incluido numero de oficina		2	M2	\$ 18.900	\$ 37.800		
2, 02	Provisión Film Dusted con Plotter de corte sin Instalación tabiques de cristal exterior sala reunión e informal		28	M2	\$ 25.200	\$ 705.600		
	Subtotal GRÁFICA 2,00						\$ 819.000	UF 34,84
3 00	TABIQUES							
3, 01	Demolición parcial de tabique: Sala reuniones, Meeting room, of. Vanessa para instalación de refuerzos de pizarra		1	Gl	\$ 105.000	\$ 105.000		
3, 02	Refuerzo de madera para soporte de pizarras de 1800x1200		20	ml	\$ 6.825	\$ 136.500		
3, 03	Reparación tabiquería		1	gl	\$ 173.250	\$ 173.250		
3, 04	Retiro escombro		1	gl	\$ 52.500	\$ 52.500		
	Subtotal TABIQUES 3,00						\$ 467.250	UF 19,88
4, 00	CRISTALES							
4, 01	Provisión e instalación pizarras de cristal 1200x1800 con bujes en open plan y sala de reunión		2	U	\$ 262.500	\$ 525.000		
4, 02	Retiro y reinstalación pizarras existentes		2	U	\$ 51.450	\$ 102.900		
	Subtotal CRISTALES 4,00						\$ 627.900	UF 26,71
5, 00	PINTURA							
5, 01	Repinte muros 7004 cambio pizarras		35	M2	\$ 3.780	\$ 132.300		
5, 02	Reparación tabiques sala reunión, meeting room, of. Vanessa por intervencion electrica y Of Gerencia		20	M2	\$ 5.250	\$ 105.000		
	Subtotal PINTURA 5,00						\$ 237.300	UF 10,10
6, 00	PUERTAS							
6, 01	Cierra-puertas, incluye instalación.		4	U	\$ 47.250	\$ 189.000		
	Subtotal PUERTAS 6,00						\$ 189.000	UF 8,04

Total Presupuesto	\$ 6.485.645	\$ 275,92
-------------------	--------------	-----------

SubTotal	\$	6.485.645
IVA 19%	\$	1.232.272
TOTAL	\$	7.717.917

50 % Contra entrega Final

A: Ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)