
Arq. María Laura SperanzaContacto Gerenciador:

Pilar Bureau, colectora buenos aires-pilar,  Pilar,  Provincia de Buenos Aires

Edenor Pilar

oficina comercial ubicada en el Ed. Bureau Pilar, Provincia de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 360 m2.

Corresponde a la adecuación de dos locales comerciales para ser utilizados como oficinas de Edenor en Pilar.
 La tareas en etapa de albañilería incluyen: 

Construcción de tabique de mampostería con bloque de ladrillo hueco del 12 , para el área de baños, revoque de ambos lados 67 m2 aprox 
Contrapiso rellenos Sanitarios 15 m2 aprox

Carpeta hidrófuga bajo zona húmeda ( coffee - sanitarios )15 m2 aprox
Rampas de acceso 13 m2 aprox  

28/11/2018

06/02/2018

99%

Fecha Recepción Provisoria:

Mampostería de ladrillo para núcleos sanitarios

FOTOS Y DESCRIPCION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Replanteo y acopio de material

STATUS PROYECTO

Fecha Inicio de Obra:

Ítem

Efectividad de cronograma:

Presupuesto Original:

Comentarios Detalle 
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05/12/2018Fecha Reporte:

Proyecto:

INFORME 2                                          

Rayen Rodriguez

Ubicación:

Contacto Cliente:
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INFORME 2                                          

Ítem 
1

2

3

4

5

6

Ítem Responsable
1 FC

2 FC

3

4

5

Status Fecha Responsable
INICIADO 14-dic fc

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

                     Detalle de tareas realizadas

RESUMEN DE AVANCE

Colocación de porcelanato en paredes y piso

Instalaciones sanitarias

Mampostería de ladrillo para núcleos sanitarios

ALBAÑILERIA

Albañilería 

Durlock

Detalle

HITOS Y DEADLINES

Rubros

Piso Técnico

fecha de culmina cion de etapa de albañilería
Comentarios

Mampostería ladrillo cerámico hueco, elevación, 12x18x33cm. Incluye revoque de ambos lados

Rampas en accesos

Contrapiso relleno Sanitarios + sector apoyo puerta desplazable

Carpeta hidrófuga bajo, en zonas húmedas ( Coffee- Sanitarios )
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INFORME 2                                          

Fecha Previsto Avance

05-dic 3% 3%

FIN DEL DOCUMENTO

AVANCE DE OBRA
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