Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin 20 jul '09 27 jul '09 03 ago '09 10 ago '09 17 ago '09 24 ago '09 31 ago '09 07 sep '09 14 sep '09 21 sep '09 28 sep '09 05 oct '09 12 oct '09 19 oct '09 26 oct '09 02 nov '09
o s/p L/ mM[x[J v/ s[pb/LIM/ x[J[v/ s D/L/ M/ X/ J[v/ s/ D/ L/ M[X[|J v/ S[D/ L M/ X[J[VI S D/LIMI X J[VI[]SI|D /M| x| J v/ s[b L/ M[X[J[]v s/ Db/ L/ M/ X/ Jlv[/s|[D LIM[Xx]J v[/s[D L/ M[X[J] Vv s[D L/ M x[J[v[/sI D/[LIM[Xx J[V[IS[D/ L/M[X[J] VI S[D/ L/ M X[J[VI S D[L[M[X[J[VI]S
1 NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINA S.A. - SUC 88 dias lun 20/07/09 séb 31/10/09
2 W PRELIMINARES 2 dias lun 20/07/09 mar 21/07/09 ﬁ :
3 e Cierre provisional de obra 2 dias lun 20/07/09 mar 21/07/09 _ Cierre provisional de obra !
4 e instalacion de obrados, vestuarios y bafios qu 2 dias lun 20/07/09 mar 21/07/09 instalacion de obrados, vestuarios y bafios quimicos 3
5 o lluminacion y tablero de obra 2 dias lun 20/07/09 mar 21/07/09 [ssnmEEEEEs - [luminacion y tablero de obra
6 e DEMOLICION 41 dias mié 22/07/09 mar 08/09/09
7 e Demolicion de tabiqueria interior 4 dias mié 22/07/09 sab 25/07/09 Demolicion de tabiqueria interior |
8 e Demolicion de estructura existente 4 dias mié 22/07/09 sab 25/07/09 | | licion de estructura existente
9 e Demolicion de pisos y contrapisos 6 dias lun 27/07/09 sab 01/08/09 I i Demolicion de pisos y contrapisos
10 e Desmontaje de carpinterias en fachada 4 dias lun 27/07/09 jue 30/07/09 | ERRReR j pinteri : d
11 e Apertura de losa sobre PB 5 dias lun 27/07/09 vie 31/07/09 i Apertura de losa
12 | Demolicion de fachada 3 dias vie 31/07/09 lun 03/08/09 Demolicién de fachada
13 | Apertura de cubierta metalica 3 dias sab 05/09/09 mar 08/09/09 N Apertura de cubierta metalica
14 | Excavaciones 11 dias jue 30/07/09 mar 11/08/09
15 | Excavacion para refuerzo de bases 6 dias vie 31/07/09 jue 06/08/09 RN EXxcavacion para refuerzo de bases
16 o Excavacion para fundacion de nueva escalere 6 dias jue 30/07/09 mié 05/08/09 R - ExcaVacion para fundacién de nueva escalera
17 | Tapado de fosas existentes 2 dias vie 31/07/09 sab 01/08/09 _ Tapado de fosas existentes
18 | Nivelacion del terreno existente 4 dias vie 07/08/09 mar 11/08/09 Nivelacion del terreno existente
19 | Estructura 32 dias jue 06/08/09 sab 12/09/09
20 |7 Refuerzo de bases existentes 5 dias vie 07/08/09 mi¢ 12/08/09 RN Refuerzo de bases existentes
21 e Refuerzo de columnas existentes 4 dias jue 13/08/09 mar18/08/09 | L R Refuerzo de columnas existentes
22 e Ejecucién de bases de escalera 5 dias jue 06/08/09 mar 11/08/09
23 |7 Refuerzo estructural en losa existente 6 dias jue 27/08/09 mié 02/09/09 Refuerzo estructural en losa existente
24 | Ejecucion de escalera 18 dias mié 12/08/09 sab 12/09/09
25 | Ejecucién de columnas para nuevas losas 5 dias mié 19/08/09 lun 24/08/09
26 W Ejecucion de vigas para nueva losa 4 dias mar 25/08/09 vie 28/08/09
27 W Ejecucion de nuevas losas 4 dias lun 31/08/09 jue 03/09/09 e
28 |7 Albaiileria 58 dias mié 12/08/09 mar 20/10/09
29 |7 Contrapiso 4 dias mié 12/08/09 sab 15/08/09
30 |7 Carpetas 5 dias mar 18/08/09 sab 22/08/09
31 | Nueva mamposteria 18 dias mar 18/08/09 lun 07/09/09
32 |7 Revoques 13 dias mar 18/08/09 mar 08/09/09 Revoques
33 | Recuadre de escalera 6 dias jue 17/09/09 mié 23/09/09
34 | Mamposteria en losa 6 dias lun 07/09/09 sab 12/09/09 N A osteria en losa
35 | Revoques en paredes de losa 6 dias lun 14/09/09 sab 19/09/09 N ues en paredes de losa
36 |7 Revestimiento en bafios 6 dias lun 21/09/09 sab 26/09/09
37 |7 Pisos en bafios 6 dias lun 28/09/09 sab 03/10/09
38 ' Colocacion de porcelanato 9 dias lun 05/10/09 jue 15/10/09 g Colocacion de porcelanato
39 |7 Revestimiento de escalera 5 dias mar 13/10/09 sab 17/10/09 I Revestimiento de escalera
40 ' Amurede escaleras gatos 2 dias lun 19/10/09 mar 20/10/09 Amurede escaleras gatos
41 | Amure de bambuchos en terrazas 2 dias lun 14/09/09 mar 15/09/09 ) EEmaNEN Amure de bambuchos en terrazas
42 ' Contrapiso y carpeta en losas 4 dias vie 04/09/09 mar 08/09/09 B Contrapiso y carpeta en lpsas
43 | Membrana asfaltica en losas 3 dias mié 09/09/09 vie 11/09/09 P asfaltica en losas
44 | Colocacién de ceramica y zdcalos en losa 3 dias sab 12/09/09 mar 15/09/09 Colocacion de ceramica y zocalos en losa
45 |7 Ejecucion de nueva vereda 5 dias mar 13/10/09 sab 17/10/09 IS Ejecucion de nueva vereda
46 |7 Cubierta 9 dias lun 14/09/09 mié 23/09/09
47 | Remates en perimetro de nuevas losas 6 dias lun 14/09/09 sab 19/09/09 N O tes en perimetro de nuevas losas
48 |7 Revision y sellado de la totalidada cubierta 3 dias lun 21/09/09 mié 23/09/09 BN Revision y sellado de la totalidada cubierta
49 |7 Herreria 55 dias vie 21/08/09 sab 24/10/09
50 W Refuerzo en interior de tabique durlock 6 dias vie 21/08/09 jue 27/08/09 | R Zo-en de-tabique durlock
51 W Estructura pafio continuo durlock 6 dias vie 28/08/09 jue 03/09/09 M- Estructura pafio continuo durlock
52 W Tubos metalicos sobre carpinterias vidriadas « 6 dias vie 28/08/09 jue 03/09/09 | e ali carpinterias vidriadas-de-aluminio
53 |7 Escaleras gato hacia terraza 2 dias vie 04/09/09 sab 05/09/09 — ) hacia terraza
54 | Bambuchos de acceso a terrazas 2 dias lun 14/09/09 mar 15/09/09 Ja— Bambuchos de acceso a terrazas
55 W Estructura soporte equipos de AA 4 dias mié 16/09/09 sab 19/09/09 Estructura soporte equipos de AA
56 W Barandas y pasamanos 3 dias jue 22/10/09 sab 24/10/09 Barandas y pasamanos
57 |7 Tabiqueria Durlock 15 dias lun 24/08/09 mié 09/09/09 :
58 |7 Estructura medio forro 6 dias lun 24/08/09 8ab 29/08/09 | L ctura medio fofro
59 W Emplacado medio forro 3 dias lun 31/08/09 mié 02/09/09 i Emplacado medio forro
60 W Estructura y una placa de tabiques 9 dias lun 24/08/09 mié 02/09/09 |- Estructura y una placa de tabiques
61 W Emplacado tabiques 6 dias jue 27/08/09 mié 02/09/09 i
62 | Enmasillado 6 dias jue 03/09/09 mié 09/09/09
63 W Cielorrasos 44 dias jue 27/08/09 sab 17/10/09
64 | Estructura cielorraso Durlock 6 dias jue 27/08/09 vie 04/09/09 I | . aso-Durlock 1
65 |7 Emplacado cielorraso Durlock 3 dias vie 02/10/09 lun 05/10/09 BN | Emplacado cielorraso Durlock
66 | Estructura cielorraso desmontable 4 dias jue 10/09/09 lun 14/09/09 ble o
67 | Instalacion de placas desmontables 2 dias mar 15/09/09 mié 16/09/09 N Instalacién de placas desmontables
68 |7 Estructura cielorraso Barrisol 4 dias jue 24/09/09 lun 28/09/09
69 |7 Tensado de cielorraso Barrisol 2 dias vie 16/10/09 sab 17/10/09 | cielorraso Barrisol
70 W Carpinteria exterior 44 dias jue 03/09/09 sab 24/10/09
71 W Estructura piel de vidrio 9 dias jue 03/09/09 sab 12/09/09 piel de vidrio
72 | Estructura alucobond 5 dias mar 13/10/09 sab 17/10/09 Estructurajalucabond
73 W Estructura porton y puerta 3 dias mar 06/10/09 jue 08/10/09 Estructura portén y puerta
74 W Instalacion de persianas de enrrollar 3 dias mar 06/10/09 jue 08/10/09 Instalacion de persianas de enrrollar
75 |7 Instalacion de DVH 7 dias lun 05/10/09 mar 13/10/09 ign-de DVH
76 W Instalacion de puerta de acceso 4 dias lun 19/10/09 jue 22/10/09 nstalacion de puerta de acceso
77 Instalacién de Alucobond 7dias  sab17/10/09  sab 24/10/09 - ——— cién de Alucobond
78 W Revestimiento de porton y puerta 4 dias mié 21/10/09 sab 24/10/09 v_ Revestimiento de portén y puerta
79 |7 Carpinteria interior 53 dias dom 30/08/09 sab 31/10/09
80 | Instalacién de marcos de madera 2 dias mar 08/09/09 jue 10/09/09 mmmmm Instalaciéon de marcos de madera
81 W Instalacién de marcos de chapa 6 dias  dom 30/08/09 vie 11/09/09 I Instalacion de marcos de chapa
82 | Instalacién de marcos de aluminio 9 dias vie 16/10/09 lun26/10/09 | = Ll O ign de marcos de aluminio
83 | Instalacién de vidrios 5 dias mar 27/10/09 sab 31/10/09 Instalacién de vidrios
84 W Instalacion de hojas de madera 2 dias jue 29/10/09 vie 30/10/09 Instalacion de hojas de madera
85 |7 Revestimiento de madera 4 dias jue 15/10/09 lun 19/10/09 ento de madera
86 |4 Vidrio y aluminios en pafio continuo de vidrio 6 dias jue 15/10/09 mié 21/10/09 Vidrio y aluminios en pafio continuo de vidrio
87 | Colocacion de zécalos de aluminio 9 dias vie 16/10/09 lun 26/10/09 R RNRENEN  Colocacion de zécalos de aluminio
88 |7 Colocacioén de zécalos de madera 6 dias vie 16/10/09 jue 22/10/09 RN  Colocacion de z6calos de madera
89 |7 Pintura 41 dias jue 10/09/09 mié 28/10/09
0 | Preparacion de superficies 7dias  mar06/10/09  mié 14/10/09 R
91 W Pintura de puertas y elementos metalicos 6 dias mié 14/10/09 mar 20/10/09 I N | Pintura de puertas y elementos metalicos
92 |7 Primeras manos 7 dias mar 13/10/09 mar 20/10/09 :_:_:_:.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:‘_:_:_:_:.:_:_:_:_:_:_:_: '_:_:_:_:_:‘:_:_:_:_:_: Primeras manos
93 | Terminacion 3 dias mié 21/10/09 vie 23/10/09 L n
94 W Retoques finales 2 dias mar 27/10/09 mié 28/10/09 Retoques finales
95 |7 Pintura en estructura de cubierta existente 12 dias jue 10/09/09 mié 23/09/09 Pintura en estructura de cubierta existente .
96 |7 Instalacién eléctrica 64 dias sab 15/08/09 vie 30/10/09
97 W Tendio de pisoductos 6 dias sab 15/08/09 sab 22/08/09 Tenio de pisoductos
98 W Tendio de cafieria y bandeja sobre cielorraso 12 dias sab 22/08/09 sab 05/09/09 mee
929 W Tendido de cafieria en tabiques y paredes 6 dias vie 28/08/09 jue 03/09/09
100 | Tendido de cafieria vacia 12 dias lun 24/08/09 sab 05/09/09
101 | Carieria galvanizada hacia terraza 3 dias mié 16/09/09 vie 18/09/09 I Carieria galvanizada hacia terraza
102 | Cableado sobre cielorraso 6dias  dom 30/08/09 jue 10/09/09
103 | Cableado bajo piso 6 dias jue 10/09/09 jue 17/09/09 1
104 |7 Instalacion de artefactos de iluminacion 9 dias mié 21/10/09 vie 30/10/09 SO RN Instalacion de artefactos de iluminacion
105 | Instalacion de artefactos de iluminacion bajo E 4 dias lun 19/10/09 jue 22/10/09 _':':':':':':':I':':':':':':':':':':‘ Instalacion de artelfactos de ilurhinacién bajo Barrisol
106 |4 Tableros 6 dias jue 01/10/09 mié 07/10/09
107 | T3 6 dias jue 08/10/09 jue 15/10/09
108 | Cableado estructurado 6 dias jue 17/09/09 jue 24/09/09 SR - C ableado estructurado
109 | Data center 6 dias jue 24/09/09 jue 01/10/09 Data center
110 | Armado de puestos de trabajos 5 dias vie 23/10/09 mié 28/10/09 R AR Armado de puestos de trabajos
111 | Prueba, revisiones y puesta en marcha 2 dias jue 29/10/09 vie 30/10/09 I Prueba, revisiones y puesta en marcha
12 | Piso técnico 19,5 dias sab 19/09/09 mié 14/10/09
13 | Instalacion de piso técnico 6 dias sab 19/09/09 mié 14/10/09 | D D Instalacién de piso técnico
114 |7 Aire acondicionado 50,88 dias sab 22/08/09 mié 21/10/09
115 | Montaje de equipos Split en cielorraso 5 dias sab 29/08/09 vie 04/09/09 ielorraso
116 | Montaje de equipos Split tipo mural 9 dias vie 28/08/09 mié 09/09/09 Montaje de equipos Split tipo mural
117 | Montaje de equipos Split tipo casettes 9 dias sab 22/08/09 mié 02/09/09
18 | Interconexién entre unidades exteriores y equ 6 dias jue 24/09/09 mié 30/09/09 rconexion-entre-unidades-exteriores-y equipos
119 | Montaje de conductos de chapa 5 dias vie 28/08/09 mié 02/09/09
120 | Montaje de unidades exteriores 6 dias sab 19/09/09 sab 26/09/09 e
121 | Instalacién de TAE 3 dias jue 03/09/09 sab 05/09/09 e
122 | Instalacién de extractores 3 dias lun 07/09/09 mié 09/09/09 I |1 stalacion-de-extractores
123 | Instalacion de cortina de aire 2 dias jue 10/09/09 vie 11/09/09 Emmm——— |nstalacion de cortina de gire
124 | Conexionado eléctrico entre tableros y unidae 6 dias jue 08/10/09 jue 15/10/09 E NN | C onexionado eléctrico entre tableros|y unidaes int-ext.
125 | Montaje de rejas y difusores 9 dias jue 17/09/09 sab 26/09/09 -
126 | Puesta en marcha y regulacion 5 dias vie 16/10/09 mié 21/10/09 I Pucesta en marcha y regulgcion
127 | Instalacién sanitaria 63 dias mié 12/08/09 lun 26/10/09
128 | Distribucion de agua fria-caliente 6 dias jue 27/08/09 mié 02/09/09 mm- Distribucion de agua fria-caliente
129 | Desagles de AA 6 dias jue 27/08/09 mié 02/09/09 B Desagiies de AA
130 |4 Dsaglies cloacales 4 dias mié 12/08/09 sab 15/08/09 PN DS agiies cloacales
131 | Desagle pluvial 2 dias vie 14/08/09 sab 15/08/09 ¢ Desagiie pluvial
132 | Sistema de impulsion de agua 6dias  dom 30/08/09  sab 05/09/09 e a de impulsion de agua
133 | Tanques de bombeo 3 dias lun 07/09/09 mié 09/09/09
134 | Tanque de reserva en terraza 3 dias mié 16/09/09 vie 18/09/09 | e Tanque de reserva en terraza
135 | Instalacion de equip sanitario y griferia 4 dias lun 05/10/09 jue 08/10/09
136 | W Lipieza y pruebas 2 dias sab 24/10/09 lun 26/10/09 i [Lipieza y pruebas
137 | Instalacién contra incendio 39,88 dias sab 05/09/09 jue 22/10/09
138 | Tendio de cafieria 6 dias sab 05/09/09 sab 12/09/09
139 | Montaje de hidrantes 2 dias sab 12/09/09 mar 15/09/09
140 |7 Instalacion de caja de acometida en LM 2 dias mar 15/09/09 jue 17/09/09
141 | Instalacion de gabinetes y manguera 2 dias jue 01/10/09 sab 03/10/09
142 | Pintado de carieria 2 dias mié 21/10/09 jue 22/10/09 | L R Pintado de can
143 | Grafica y carteleria 11 dias sab 17/10/09 jue 29/10/09
144 | 7 Instalacion de cartel exterior 5 dias sab 17/10/09 jue 22/10/09 Instalacién de exterior
145 | 7 Ploteo vinilico en fachada 1dia lun 26/10/09 lun 26/10/09 Ploteo vinjlico en fachada
146 | Cartel recepcion 1 dia jue 29/10/09 jue 29/10/09 pmmmm Cartel recepcion
147 | Ploteo vinilico en frentes de oficina 1 dia jue 29/10/09 jue 29/10/09 j Ploteo vinilico en frentes de oficina
148 |7 Muebles especiales 7 dias mar 20/10/09 mar 27/10/09
149 | 7 Instalacion de mueble caja 6 dias mié 21/10/09 mar 27/10/09 jl Instajacion de mueble caja
150 |7 Instalaciéon de mueble pafiol 6 dias mié 21/10/09 mar 27/10/09 B Instalacion de mueble paiiol
151 | Instalaciéon de mueble recepcion 6 dias mar 20/10/09 lun 26/10/09 Instalaciéon de mueble recepcion
152 | Muebles de linea 8 dias mar 20/10/09 mié 28/10/09
153 | Instalacion de puestos AP 3 dias mar 20/10/09 jue 22/10/09 | L Instalacion de puestos AP
154 |7 Instalacion de puestos operativos y supervisol 3 dias vie 23/10/09 lun 26/10/09 @ Instalacion de puestos operativos y supervisores
155 | Sillas 2 dias mar 27/10/09 mié 28/10/09 _ Sillas
156 | Cortinas interiores 3 dias jue 29/10/09 sab 31/10/09
157 | Cortinas sobre fachada 3 dias jue 29/10/09 sab 31/10/09 | 1L R mm Cortinas sobre fachada
158 | Cortinas interiores 3 dias jue 29/10/09 sab 31/10/09 g Cortinas interiores
159 Limpieza final, ajustes y entrega de obra 5 dias mar 27/10/09 sab 31/10/09
160 | " Limpieza final de obra 4 dias mar 27/10/09 vie 30/10/09
161 | Repasos y ajustes finales 1 dia sab 31/10/09 sab 31/10/09
162 Entrega de obra 0 dias sab 31/10/09 sab 31/10/09
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