Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin [15 mar'10 [22 mar'10 [29 mar '10 [05 abr '10 [12 abr 10 [19 abr 10 [26 abr 10 [03 may '10 [10 may 10 [17 may 10 24 may 10 [31 may 10
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1 " NATURA 62 dias mar 16/03/10 vie 21/05/10
2 Ve PRELIMINARES 5 dias mar 16/03/10 sab 20/03/10
3 | Replanteo 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10
4 v Protecciones para interiores ( nylon y cartén corrugado ) 5 dias mar 16/03/10 sab 20/03/10 ones para interiores ( nylon y cartén corrugado )
5 v Programa de seguridad e higiene 3 dias mar 16/03/10 jue 18/03/10 tligiene
6 v Elementos de proteccion, matafuegos 2 dias mar 16/03/10 mié 17/03/10 0S.
[ va Luz y tablero de obra 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10
8 e CONSTRUCTORA 20 dias vie 26/03/10 mié 14/04/10
9 v Instalacién piso tecnico 20 dias vie 26/03/10 mié 14/04/10 talacién-piso-t
10 | COMPRAS NATURA (a cargo de NATURA) 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10
"oy Compra de Alfombra 35 dias mar 16/03/10 lun 19/04/10 16/03
121 Compra piso flotante 10 dias mar 16/03/10 jue 25/03/10
1B | Compra alfombra de disefio 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 Compra alfombra de disefio
14 | Compra de archivos deslizantes 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 i Compra de archivos deslizantes
15 |y Compra de equipamiento de oficinas 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 - iento de oficina
16 | Compra cortinas 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 § Compra cortinas
17 |y Compra paneles moviles 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10 Compra paneles moviles
18 |7 Compra de sillas 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10 Compra de sillas
19 | COMPRAS CONTRATISTA 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10
20 |7 Compra de venecitas 15 dias jue 08/04/10 jue 22/04/10 de venecitas
21 | Compra porcelanato 7 dias sab 03/04/10 vie0904/90, |t ) Compra porcelanato
22 | Compra artefactos de iluminacion 30 dias mar 16/03/10 mié 14/04/10 - MR Compra artefactos de iluminacion
23 | Compra de equipos de aire acondicionado 40 dias mar 16/03/10 sab 24/04/10 Compra de equipos de aire acondicionado
24 | DEMOLICIONES 5 dias mar 16/03/10 sab 20/03/10
25 | Retiro de artefactos sanitarios y griferia 3 dias mar 16/03/10 jue18/03/10| [ Retiro de artefactos sanitafios y griferia
26 | Retiro de cerramiento integral de aluminio de acceso a oficina sector norte 1dia mar 16/03/10 mar 16/03/10 Retiro de cerramignto-integral de aluminio de acceso a oficina sector norte
27| Desconexion de instalaciones existentes 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10 MMEMEEEN Desconexion de irjstalaciones existentes
28 |7 Picado de revestimientos de piso y pared 1 dia mar 16/03/10 mar 16/03/10 JEEEEMN Picado de revestimjentos de|piso y pared
29 |7 Demolicion de contrapiso y caperta 2 dias mar 16/03/10 mié 17/03/10 SRR Demolicion de contrapiso y caperta
30 |7 Demolicion de cielorraso 1 dia sab 20/03/10 sab 20/03/10 - Demolicion-de cislorraso
31 Retiro de termotanques eléctricos 1 dia vie 19/03/10 vie 19/03/10 Retiro de termotanques eléctricos
32 Retiro artefactos de iluminacion 1 dia vie 19/03/10 vie 19/03/10 :E: Retiro artefactos| de iluminacion
3| Embalaje y proteccion de elementos retirados 2 dias mié 17/03/10 jue 18/03/10 IR (= mbalaje  proteccion de ¢lementos retirados
34 1 ALBANILERIA 45 dias mar 16/03/10 jue 29/04/10
35 7 Rectificado de muros producto de la demolicion de tabiques 3 dias jue 18/03/10 sab 20/03/10 Rectificado de muros producto de la demolicion de tabiques
36 | Reparacion de revoques interiores en locales sanitarios 2 dias jue 01/04/10 vie 02004100 4 L - )N eparacion de revoques interiores en|locales sanitarios
37 | Reparacion de contrapiso de hormigdn cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15 2 dias sab 27/03/10 dom 28/03/10 ntrapiso de hormigén cascote armado, en local sanitario, esp. 0,15
38 | Carpeta hidréfuga 2 dias lun 29/03/10 mar 30/03/10 MARARARARERERE) Carpeta hidrofuga
39 | Ejecucion de revoques en locales sanitarios 3 dias mié 07/04/10 vie 09/04/10 AEENENNRSREEEEEEREEE Ejccucion de revoques en locales|sanitarios
40 |7 Reparacion piso existente en hall de acceso a tinel 4 dias mar 16/03/10 vie 19/03/10 eparacién piso existente en hall de acceso a tinel
41| Banquina en mamposteria para apoyos de equipos de instalacion aire acondicionad 7 dias jue 15/04/10 mié 21/04/10 Banquina en mamposteria para apoyos de equipos de instalacién aire acondicionado
42 | Colocacion de revestimiento venecita para paredes 6 dias sab 24/04/10 jue 29/04/10 Colocacion de revestimiento venecita para parede
43 |7 Colocacion de porcellanato para pisos 4 dias mar 13/04/10 vie 16/04/10 Colocacion de porcellanato para pisos
44| TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 22 dias vie 26/03/10 vie 16/04/10
45 | Estructura compuesta por montante y solera 6 dias vie 26/03/10 mié 31/03/10
46 | Emplacado una cara 4 dias jue 01/04/10 dom04/04/10| W AR Emplacado una cara
47 | Aislacion acustica 2 dias lun 05/04/10 mar 06/04/10 )IEEEEEEEEmEEEEE Aislacion acustica
48 | Emplacado segunda cara 4 dias mié 07/04/10 sab 10/04/10 RN £ placado segynda cara
49 | Masillado, cantoneras, terminaciones 4 dias mar 13/04/10 vie16/04/10, e ee— NN asillado, cantoneras, terminaciones
50 | CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 17 dias lun 05/04/10 mié 21/04/10
ST | Estructura 5 dias lun 05/04/10 vie 09/04/10
52 | Emplacado 9 dias sab 10/04/10 dom 18/04/10
53 | Cajones 3 dias vie 09/04/10 dom 11/04/10
54 | Tapas de acceso 5 dias jue 15/04/10 lun 19/04/10
SV Perforaciones 2 dias mar 20/04/10 mié 21/04/10 Perforaciones
56 |7 Masillado, cantoneras, terminaciones 4 dias sab 17/04/10 mar 20/04/10 S |  2sillado, cantoneras, terminaciones
57 | CIELORRASO MODULAR 30 dias sab 10/04/10 jue 13/05/10
58 | Ejecucion de estructura 10 dias sab 10/04/10 lun19/04/10\ 40— ion de estructura
59 |7 Colocacion de placas 5 dias vie 07/05/10 jue 13/05/10 § Colocacion de placas
60 | Perforacion para artefacto iluminacién, medida maxima didmetro 10cm para tipo dici 2 dias jue 22/04/10 vie 23/04/10 Perforacion para artefacto [iluminacién, medida maxima diametro 10cm para tipo dicro y/o sprinkler
61 | COLOCACION PISOS (A CARGO DE NATURA) 13 dias lun 03/05/10 mar 18/05/10
62 | Colocacion alfombra 5 dias lun 03/05/10 L= 0707 I O O N e e B e~ olocacion alfombra
63 | Colocacion piso indelval 1 dia mar 04/05/10 mar 04/05/10 Colocacion piso indelval
64 |7 Colocacion piso flotante 3 dias vie 14/05/10 lun 17/05/10 ion piso flotante ‘
65 |~ Colocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado 2 dias lun 17/05/10 mar 18/05/10 olocacion de varillas de terminacion en aluminio anodizado
66 e PINTURA 21 dias vie 16/04/10 lun 10/05/10 P !
67 | Enduido y lijado de superficie de tabiques y muros 10 dias vie 16/04/10 dom 25/04/10 N il Enduidg-y lijado-de superficie de tabiques y muros
68 |7 Enduido y lijado de superficie de cielorrasos 7 dias mié 21/04/10 mar27/04110| 0 | e
69 | Aplicacion de latex para tabiques 7 dias vie 30/04/10 lun 10/05/10 Aplicacion de latex para tapiques
70y Aplicacion de latex para cielorrasos 8 dias mié 28/04/10 vie 07/05/10 " Aplicacién de latex para cielorrasos
[ Ve Aplicacion de pintura ZINSSER 5 dias vie 23/04/10 mar 27/04/10 Aplicacién-de pintura ZINSSER
2 Esmalte sintetico para puertas interiores 5 dias dom 25/04/10 jue 29/04/10 Zsmalte sintetico para puertas interiores
3 Esmalte sintetico para zocalos 3 dias mié 21/04/10 vie 23/04/10 Esmalte sintetico para zocalos
4 CARPINTERIAS METALICAS, DE MADERA Y HERRAJES 28 dias vie 16/04/10 mar 18/05/10
7B Provision e instalacion de puertas placas 1 dia vie 16/04/10 vie 16/04/10 IEREEERI (" rovision e instalacion de pyertas placas
76 | Provision e instalacion de puertas F60 para server 1 dia vie 16/04/10 vie 16/04/10 MNP rovision e instalacion de pyertas F60 para server ‘
Ve Ajuste y reinstalacion de cerramiento existente en bafios, incluye cambio de piezas 4 dias vie 14/05/10 mar 18/05/10 Ajuste y reinstalacién de cerramiento existente en bafios, incluye cambio de piezas
78 | CARPINTERIAS DE ALUMINIO 7 dias mar 27/04/10 mié 05/05/10 M !
9 | Provision e instalacion de Frente de acceso estructura aluminio anodizado natural P 7 dias mar 27/04/10 mié 05/05/10 - Provisidn e instalacion de Frente de acceso estructura aluminio anodizado natural Perfil tipo IBM, idem carpinteria existente
80 |4 CRISTALES Y ESPEJOS 7 dias mié 05/05/10 jue 13/05/10 !
81 | Provision e instalacion de puerta doble de cristal templado con caja de freno marca 2 dias mié 12/05/10 jue 13/05/10 Provisién e instalacion de puerta doble de cristal templado con caja de freno marca DORMA
82 |7 Espejos, terminacion biselada, esp. 5 mm 1 dia mié 05/05/10 mi¢ 050510 L e Espejos, terminacién biselada, esp. 5 mm ‘
83 | HERRERIA 8 dias mar 13/04/10 mar 20/04/10 m
8 v Rerfuerzos 8 dias mar 13/04/10 mar 20/04/10 N MmN Rerfuerzos
85 | Perfileria de aluminio en carpinteria curtain wall existente entre salas de reuniones il 1 dia lun 19/04/10 lun 19/04/10 erfile ria de aluminio en carpinteria curtain wall existente entre salas de reuniones informales
86 | DIVISORES MOVILES (cliente) 8 dias jue 06/05/10 sab 15/05/10 !
87 | Provisién e instalacion de paneles decibel para cierre de salas de reuniones y 5 dias jue 06/05/10 mi¢ 12/0510 Ll e rovision e instalacién de paneles decibel para cierre de salas de reuniones y conferencias de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas modelo Signature 8.500
conferencias de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas modelo Signature ‘
88 | Empapelado de paneles en papel muresco linea trama 3 dias jue 13/05/10 sab 15/05/10 Empapelado de paneles en) papel muresco linea trama
89 | ZOCALOS Y SOLIAS 24 dias mié 21/04/10 mié 19/05/10
0 | Provision y colocacion de zécalos MDF pintado altura 10 cm. Ancho 18 mm 8 dias mié 21/04/10 mié 28/04/10 Provisignly colocacién de zécalos MDF pintado altura 10 cm. Ancho 18 njm
91 | Provisién y colocacion de zécalos de madera lustrada idem muebles locales sanitari 2 dias mié 28/04/10 jue29/0410| L Provisién y colocaciéon de zécalos de madera lustrada|idem muebles locales sanitarios :
92 | Solias de aluminio por cambio de solado 1 dia mié 19/05/10 mié 19/05/10 Solias de aluminio por cambio de solado
923 | FRENTES DE SALAS DE REUNIONES/CONFERENCIAS/PRIVADOS 10 dias mar 04/05/10 sab 15/05/10 ﬁ
9% | Provision e instalacion de frentes de salas de reuniones conferencias y marketing 7 dias vie 07/05/10 sab 15/05/10 rovision e instalacién de frentes de salas de reuniones conferencias y marketing
9% | Provision e instalacion de vidrios para frentes de salas de reuniones, conferencias y 8 dias jue 06/05/10 sab 15/05/10 rovision e instalacién de vidrios para frentes de salas de reuniones, conferencias y marketing
9% | Provision e instalacion de puertas 10 dias mar 04/05/10 sab 15/05/10 rovision e instalacién de puertas !
97 |4 INSTALACION SANITARIA 36 dias vie 26/03/10 vie 30/04/10
98 | Desagues cloacales primarios y secundarios 7 dias jue 01/04/10 mié 07/04/10 Desagues clc primarigs y secundarios
99 | Distribucion de agua en locales sanitarios y sectores de prueba 6 dias vie 26/03/10 mié 31/03/10 istribucion de agua en locales sanitarios y sectores de prueba
100 | " Colocacion de artefactos 4 dias mar 27/04/10 vie 30/04/10 Colocacion de artefactos
101 |7 INSTALACION ELECTRICA 45 dias vie 26/03/10 jue 13/05/10
102 | " Alimentacion tableros 5 dias vie 02/04/10 mar 06/04/10 eros
103 | Canalizaciones para bocas de iluminacion 10 dias mar 30/03/10 jue 08/04/10 Canaljzacione pgra bOCﬂs de iluminacion
104 1" Cableado de bocas de iluminacion comdn y emergencia 5 dias dom 11/04/10 jue 15/04/10 i Cableado | de bocas de iluminacién comun y emergencia
105 1" Instalacion de artefactos de iluminacién comin 7 dias mié 05/05/10 jue 13/05/10 Instalacion de artefactos de iluminacién comin
106 | " Instalacion de bandejas pasacables 3 dias mar 30/03/10 jue 01/04/10 M Instalacion de bandejas pasacables
107 " Instalacion de artefactos iluminacién emergencias 5 dias mié 05/05/10 mar 11/05/10 Instalacién de artefactos iluminacién emergencias
108 | " Canalizacion efectos de iluminacion 1 dia vie 26/03/10 vie 26/03/10 — Canalizacion efectos de iluminacion
109 | Tableros de iluminacion 15 dias vie 02/04/10 vie 16/0410 L D [ableros de iluminacion
110 | Tableros de cabeceras de AA 7 dias lun 12/04/10 dom 18/04/10 NIRNNNNNNNNNN Tableros de cabeceras de AA
M Alimentadores equipos interiores 5 dias lun 12/04/10 vie 16/04/10 limentadores equipos interiores
M2 | Tendido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras 5 dias lun 12/04/10 vie 16/04/10 endido circuito eléctrico reforzado para microondas y/o expendedoras
M3 | INSTALACION ELECTRICA PISO / TOMAS 53 dias lun 22/03/10 mar 18/05/10
M4 1 Bandejas bajo piso 5 dias lun 22/03/10 vie 26/03/10 Bandejas bajo piso
M5 | Cableado tension comun para puestos 10 dias jue 08/04/10 sab 17/04/10 me— § Cableado tension comun para puestos
16 | " Cableado tension estabilizada para puestos 10 dias lun 12/04/10 mié 21/04/10 Cableado tension estabilizada para puestos
M7 | Cajas ackerman 1 dia vie 30/04/10 vie 30/04/10 Cajas ackerman
18 | " Instalacion face plate en puestos 7 dias lun 10/05/10 lun 17/05/10 RN nstalacion face plate en puestos
M9 v Tableros seccionales 15 dias mar 06/04/10 mar 20/04/10 e Tableros seccionales
120 |~ Alimentadores 3 dias Vie 1600410 dom1804/0| | e e § Alimentadores
21 Tomas corrientes comunes y estabilizados 7 dias lun 10/05/10 Wn17/05M10 L Tomas corrientes comunes y estabilizados
122 | Montantes baja tension 10 dias lun 03/05/10 vie 14/05/10 e e ——— i Montantes baja tension
123 | Acometidas a subidas de muebles 7 dias lun 10/05/10 un17/05M10| Ll e s a subidas de muebles
124 | Prueba / rotulacion 2 dias lun 17/05/10 mar18/05110| Ll i rueba / rotulacion
125 |7 INSTALACIONES ANEXAS 27 dias vie 09/04/10 vie 07/05/10
126 | " Carierias vacias para Control de accesos 10 dias sab 10/04/10 lun 19/04/10 Caf v paraControl-de os
127 | " Bocas de alimentacion Eléctrica 220 v 2 dias vie 30/04/10 lun 03/05/10 Bocas de alimentacion Eléctrica 220 v
128 |7 Cafierias Vacias para CCTV 5 dias vie 09/04/10 mar 13/04/10 .
129 | Bocas de alimentacion Eléctrica 220 v 2 dias jue 06/05/10 vie 07/0510| L R Bocas de alimentacion Eléctrica 220 v
130 | " Multimedia salas / equipamiento duplicado 4 dias lun 12/04/10 jue 15/04/10 Multimedia salas / equipamiento duplicado
181 | Canalizaciones servicios externos entrantes 10 dias mié 14/04/10 vie 23/04/10 Canalizaciones servicios externos entrantes
132 | CABLEADO ESTRUCTURADO 19 dias sab 17/04/10 vie 07/05/10
133 | Cableado horizontal VOZ y DATOS 10 dias sab 17/04/10 lun 26/04/10 Cableado horizontal VOZ y DATOS
134 | " Backbones de datos UTP Categoria 6 XL 10 dias lun 26/04/10 vie 07/05/10 Backbones de datos UTP Categoria 6 XL
135 " Racks, abierto (dos unidades) y cerrado (una unidad) 5 dias lun 19/04/10 vie 23/04/10 e Racks, abierto (dos unidades) y cerrado (una unidad)
136 | " Cabling / grounding 4 dias mié 21/04/10 sab 24/04/10 @ Cabling / grounding
137 | Data center / infraestructura inst. 10 dias dom 18/04/10 mar27/04110| L ) Data center / infraestructura inst.
138 |7 Documentacion , certificaciones 4 dias vie 23/04/10 lun 26/04/10 Documentacioncertificacione
139 |7 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 22 dias jue 08/04/10 jue 29/04/10
140 | " Ejecucion conductos de distrbucion de chapa galvanizada de nuevos equipos 8 dias jue 08/04/10 jue 15/04/10 Zjecucion conductos de distrbucion de chapa galvanizada de nuevos equipos
141 17 Instalacion de unidades interiores 4 dias mié 14/04/10 sab 17/04/10 pstalacion de unidades interiores
142 | Instalacion de unidades exteriores 5 dias lun 19/04/10 vie 23/04/10 SRR |nstalacion de unidades exteriores
143 | Vinculacion entre unidades condensadoras exteriores e interiores 3 dias lun 19/04/10 mié 21/04/10 IMREEEREEREREREREEEEE Vinculacion entre unidades condensadoras exteriores e interiores
144 | " Limpieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyendo ajus 2 dias mié 28/04/10 jue 29/04/10 IR ( | impieza y puesta a punto de los equipos de baja silueta existentes, incluyendo ajuste de|carga de refrigerante (R-22).
145 | " Modificacion de la posicion de rejas y difusores existentes 2 dias mié 28/04/10 jue 29/04/10 odificacién de la posicion de rejas y difusores existehtes
146 | Modificacién de la posicion de los termostatos de ambiente 4 dias mié 14/04/10 sab 17/04/10 odificacion de la posicién de los termostatos de ambiente
147 | " Modificacion de la posicion de 6 equipos existentes 8 dias jue 08/04/10 jue 1500410 L m¢Modificac{on de la posicion de 6 equipos existentes
148 |7 Modificacion de la instalacion de extracciones de bafios y office, para adaptarla al ni 8 dias jue 08/04/10 jue 15/04/10 @ Modificac{on de la instalacion de extracciones de bafios y office, para adaptarla al nuevo layout
149 | " Suministro y montaje de un sistema de extraccion para el Cofee Break incluyendo e 5 dias jue 15/04/10 lun 19/04/10 Suministro y montaje de un sistema de extraccién para el Cofee Break incluyendo el ventilador
150 | o Regulacién de caudales de la totalidad de difusores y rejas 1dia mar 27/04/10 mar 27/04/10 mmmmmm - Regulacion de caudales de la totalidad de difusores y rejas
151 | Puesta en marcha, regulacion y control de funcionamiento 2 dias mié 28/04/10 jue 29/04/10 Puesta en marcha, regulacion y control de funcionamiento
152 | " MOBILIARIO DE OFICINA 7 dias jue 06/05/10 vie 14/05/10 *
183 | " instalacion de equipamiento de oficina 7 dias jue 06/05/10 vie 14/05/10 instalacién de equipamiento de oficina
154 |7 INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO 7 dias lun 12/04/10 dom 18/04/10
165 | Readecuacion y ampliacion de instalacion existente 7 dias lun 12/04/10 dom 18/04/10 R RRERERREREEEE Readecuacion y ampliacion de instalacion existente
156 | INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO 10 dias lun 12/04/10 mié 21/04/10
157 |7 Corrimiento de hidrante existente 2 dias jue 15/04/10 vie 16/04/10
158 | " Readecuacion de instalacion de sprinklers existentes 10 dias lun 12/04/10 mié 21/04/10 NN | R cadecuacion de instalacién de sprinklers pxistentes
159 | LIMPIEZA DE OBRA 62 dias mar 16/03/10 vie 21/05/10
160 | Limpieza de obra diaria 55 dias mar 16/03/10 jue 13/05/10
161 | Limpieza de obra final 11 dias vie 07/05/10 jue 20/05/10 impieza de obra final
162 | " Alquiler y carga de volquetes 45 dias mar 16/03/10 vie 21/05/10 ... e Alquiler y carga de volquetes
163 INSTALACION DE MUEBLES A CARGO DE NATURA 13,4 dias vie 14/05/10 mar 01/06/10 —
164 | " M1 TUNEL DE ACCESO 5 dias mié 19/05/10 mar 25/05/10 M1 TUNEL DE ACCESO
165 |4 M4 MESA DE MAQUILLAJE 1dia mar 25/05/10 mar 25/05/10 M4 MESA DE MAQUILLAJE
166 | [Ed M10 MODULO BANCO 1 dia mar 25/05/10 mar 25/05/10 M10 MODULO BANCO
167 |4 M12 MODULO EXPOSITOR DE LANZAMIENTO 1 dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 M12 MODULO EXPOSITOR DE LANZAMIENTO
168 | [ M15 ESTANTE NATURA RECEPCION 3 dias vie 14/05/10 lun 17/05/10 i};M15 ESTANTE NATURA RECEPCION
169 | M16 MUEBLE DE COCINA 2 dias mar 18/05/10 mié 19/05/10
170 |7 M17 MESA DE REUNIONES OPEN SPACE 2 dias sab 22/05/10 mar 25/05/10 M17 MESA DE REUNIONES OPEN SPACE
1717 M20 MESA AMEBA 1 dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 - M20 MESA AMEBA
172 |7 M22 ESTANTES DE PRODUCTOS ARGENTINA 4 dias mié 19/05/10 lun 24/05/10 M22 ESTANTES DE PRODUCTOS ARGENTINA
173 | M24 BANCO DE MADERA 1dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 M24 BANCO DE MADERA
174 INSTALACION DE MUEBLES A CARGO DE CONTRACT 6,4 dias lun 24/05/10 mar 01/06/10 —
175 | " M2 MUEBLE DE RECEPCION 2 dias lun 24/05/10 mar 25/05/10 M2 MUEBLE DE RECEPCION
176 |4 M3 ISLA EXPOSITOR 2 dias vie 28/05/10 lun 31/05/10 E
177 |7 M5 BRISE EXPOSITOR 2 dias lun 24/05/10 mar 25/05/10 M5 BRISE EXPOSITOR
178 | M6 ESTANTE EKOS 2 dias lun 24/05/10 mar 25/05/10 M6 ESTANTE EKOS
179 | " M7 ISLA EKOS 1dia mar 25/05/10 mar 25/05/10 M7 ISLA EKOS
180 | [Ed M8 PANEL ESTRIADO 2 dias vie 28/05/10 lun 31/05/10
181 |4 M9 MODULOS EXPOSITORES 1 dia vie 28/05/10 vie 28/05/10
182 M11 LAVATORIO 2dias ln24/0510  mar01/06/10 N 0
183 | [Ed M13 ESTANTE DE PERFUMERIA 2 dias lun 24/05/10 mar 25/05/10 M13 ESTANTE DE PERFUMERIA
184 | M14 MESA DE PERFUMERIA 1dia lun 24/05/10 lun 24/05/10
185 | [Eq M18 MUEBLE DE CAFE 1 dia vie 28/05/10 vie 28/05/10
186 | [ M21 ESTANTES FRENTE TABIQUES DIVISORIOS 2 dias vie 28/05/10 lun 31/05/10 : > | M21 ES
187 | M23 MUEBLES EXPOSITORES DE LANZAMIENTO 1 dia lun 24/05/10 lun 24/05/10 M23 MUEBLES EXPOSITORES DE LANZAMIENTO
188 M25 BARRAS COFFE 1 dia lun 31/05/10 lun 31/05/10 ‘ M25 BA
189 | [E4 M25 TABIQUES SALA DE MARQUETING 2 dias vie 28/05/10 lun 31/05/10 3 M25 TA
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