
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ZWEICOM 75 días lun 05-03-12 vie 18-05-12

2 FASE 1 3 días lun 05-03-12 mié 07-03-12

3 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días lun 05-03-12 mié 07-03-12

4 Levantamiento de losa 1 día lun 05-03-12 lun 05-03-12

5 Nivelación de losa 3 días lun 05-03-12 mié 07-03-12

6 Trazado de tabiques 2 días mar 06-03-12 mié 07-03-12

7 Demoliciones 1 día lun 05-03-12 lun 05-03-12

8 FASE 2 34 días mié 07-03-12 lun 09-04-12

9 CLIMA 34 días mié 07-03-12 lun 09-04-12

10 Trazado y definición de ubicación de equipos 1 día mié 07-03-12 mié 07-03-12

11 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 3 días mar 20-03-12 jue 22-03-12

12 Red de agua para clima 10 días vie 23-03-12 dom 01-04-12

13 Prueba de presión 1 día lun 02-04-12 lun 02-04-12

14 Aislación de cañerías 2 días mar 03-04-12 mié 04-04-12

15 Despiches 3 días sáb 24-03-12 lun 26-03-12

16 Prueba de agua en despiche 1 día mar 27-03-12 mar 27-03-12

17 Instalación ducto 30% e inyección 10 días jue 29-03-12 sáb 07-04-12

18 Instalación de collarines 2 días dom 08-04-12 lun 09-04-12

19 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 12 días dom 11-03-12 jue 22-03-12

20 Canalización por losa 10 días mar 13-03-12 jue 22-03-12

21 Canalización por tabique 8 días dom 11-03-12 dom 18-03-12

22 Trazado e instalación de soportes escalerilla 2 días lun 19-03-12 mar 20-03-12

23 SEGURIDAD 3 días mar 20-03-12 jue 22-03-12

24 Canalización de detección 2 días mar 20-03-12 mié 21-03-12

25 Cableado de detectores 1 día jue 22-03-12 jue 22-03-12

26 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 11 días jue 08-03-12 dom 18-03-12

27 Estructuración 6 días jue 08-03-12 mar 13-03-12

28 Forro 1era cara 3 días dom 11-03-12 mar 13-03-12

29 Refuerzos 1 día jue 15-03-12 jue 15-03-12

30 Refuerzos metálicos 3 días vie 16-03-12 dom 18-03-12

31 ETAPA 3 28 días jue 15-03-12 mié 11-04-12

32 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 16 días vie 23-03-12 sáb 07-04-12

33 Cableado eléctrico por losa 8 días vie 23-03-12 vie 30-03-12

34 Cableado eléctrico por tabiques 5 días vie 23-03-12 mar 27-03-12

35 Cableado datos 7 días mié 28-03-12 mar 03-04-12

36 Electrificación de equipos de clima 4 días mié 04-04-12 sáb 07-04-12

37 CLIMA 17 días lun 26-03-12 mié 11-04-12

38 Cableado de termostatos 4 días lun 26-03-12 jue 29-03-12

39 Conexión eléctrica de FC 4 días dom 08-04-12 mié 11-04-12

40 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 3 días lun 19-03-12 mié 21-03-12

41 Forro 2da cara 3 días lun 19-03-12 mié 21-03-12

42 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 5 días dom 25-03-12 jue 29-03-12

43 Instalación de Porcelanato muro y piso 5 días dom 25-03-12 jue 29-03-12

44 CIELO VOLCOMETAL 11 días jue 15-03-12 dom 25-03-12

45 Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 5 días jue 15-03-12 lun 19-03-12

46 Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 3 días vie 23-03-12 dom 25-03-12

47 ETAPA 4 55 días lun 05-03-12 sáb 28-04-12

48 PINTURA 33 días jue 15-03-12 lun 16-04-12

49 Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes 6 días jue 15-03-12 mar 20-03-12

50 Huincha en tabiques, cielos y vigas 6 días jue 22-03-12 mar 27-03-12

51 Pasta en tabiques, cielos y vigas 6 días mié 28-03-12 lun 02-04-12

52 Aparejo en tabiques, cielos y dinteles 6 días mar 03-04-12 dom 08-04-12

53 Primera y Segunda mano de pintura 8 días lun 09-04-12 lun 16-04-12

54 CORTINAS 4 días lun 09-04-12 jue 12-04-12

55 Instalación de soportes de cortinas 4 días lun 09-04-12 jue 12-04-12

56 CIELO MODULAR 10 días sáb 07-04-12 lun 16-04-12

57 Perfilería perimetral y estructura de cielo americano 5 días sáb 07-04-12 mié 11-04-12

58 Tapado de Cielo Primera Etapa 5 días jue 12-04-12 lun 16-04-12

59 CRISTALES 21 días mié 04-04-12 mar 24-04-12

60 Rectificación de vanos 1 día mié 04-04-12 mié 04-04-12

61 Montaje perfiles 4 días dom 08-04-12 mié 11-04-12

62 Instalación de cristales 2 días jue 19-04-12 vie 20-04-12

63 Sellos silicona 2 días lun 23-04-12 mar 24-04-12

64 CLIMA 11 días jue 12-04-12 dom 22-04-12

65 Instalación de mangas 3 días jue 12-04-12 sáb 14-04-12

66 Instalación de difusores y retornos 4 días jue 19-04-12 dom 22-04-12

67 Montaje de termostatos 2 días mié 18-04-12 jue 19-04-12

68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 8 días dom 15-04-12 dom 22-04-12

69 Montaje de lámparas en cielo modular 5 días dom 15-04-12 jue 19-04-12

70 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 2 días mié 18-04-12 jue 19-04-12

71 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 3 días vie 20-04-12 dom 22-04-12

72 SEGURIDAD 15 días lun 05-03-12 lun 19-03-12

73 Trazado de ramales 2 días lun 05-03-12 mar 06-03-12

74 Ramales de sprinklers 5 días mié 07-03-12 dom 11-03-12

75 Prueba de presión de sprinklers 1 día lun 12-03-12 lun 12-03-12

76 Bajada de sprinklers a cielo 2 días mié 14-03-12 jue 15-03-12

77 Montaje de detectores y parlantes 2 días vie 16-03-12 sáb 17-03-12

78 Embellecedores sprinklers 2 días dom 18-03-12 lun 19-03-12

79 Programación de detectores 2 días dom 18-03-12 lun 19-03-12

80 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12

81 Instalación de alfombra 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12

82 CARPINTERÍA 15 días sáb 14-04-12 sáb 28-04-12

83 Instalación de marcos 5 días sáb 14-04-12 mié 18-04-12

84 Instalación de puertas 4 días mié 25-04-12 sáb 28-04-12

85 Instalación de guardapolvos 5 días lun 23-04-12 vie 27-04-12

86 ETAPA 5 29 días mié 18-04-12 mié 16-05-12

87 CORTINAS 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12

88 Instalación de Cortinas 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12

89 MOBILIARIO ESPECIAL 6 días vie 27-04-12 jue 03-05-12

90 Llegada de muebles especiales 0 días vie 27-04-12 vie 27-04-12

91 Instalación de muebles especiales 6 días sáb 28-04-12 jue 03-05-12

92 MOBILIARIO DE LINEA 8 días vie 27-04-12 sáb 05-05-12

93 Llegada de mueble de línea 0 días vie 27-04-12 vie 27-04-12

94 Instalación de muebles de línea 7 días sáb 28-04-12 vie 04-05-12

95 Sillas y sillones 1 día sáb 05-05-12 sáb 05-05-12

96 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 12 días sáb 05-05-12 mié 16-05-12

97 Cableado enchufes y dato por mobiliario 6 días sáb 05-05-12 jue 10-05-12

98 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 2 días vie 11-05-12 sáb 12-05-12

99 Readecuación de tablero eléctrico 3 días lun 14-05-12 mié 16-05-12

100 Ponchado de datos 3 días lun 14-05-12 mié 16-05-12

101 Certificación y rotulación 2 días lun 14-05-12 mar 15-05-12

102 ETAPA 6 14 días sáb 05-05-12 vie 18-05-12

103 TERMINACIONES 14 días sáb 05-05-12 vie 18-05-12

104 Sellos y retoques pintura 6 días sáb 05-05-12 jue 10-05-12

105 Aseo Fino 7 días vie 11-05-12 jue 17-05-12

106 Instalación de Film 2 días sáb 12-05-12 dom 13-05-12

107 Entrega 0 días vie 18-05-12 vie 18-05-12

1 día Levantamiento de losa

3 días Nivelación de losa

2 días Trazado de tabiques

1 día Demoliciones

1 día Trazado y definición de ubicación de equipos

3 días Reubicación, izado y montaje de equipos de clima.

10 días Red de agua para clima

1 día Prueba de presión

2 días Aislación de cañerías

3 días Despiches

1 día Prueba de agua en despiche

10 días Instalación ducto 30% e inyección

2 días Instalación de collarines

10 días Canalización por losa

8 días Canalización por tabique

2 días Trazado e instalación de soportes escalerilla

2 días Canalización de detección

1 día Cableado de detectores

6 días Estructuración

3 días Forro 1era cara

1 día Refuerzos

3 días Refuerzos metálicos

8 días Cableado eléctrico por losa

5 días Cableado eléctrico por tabiques

7 días Cableado datos

4 días Electrificación de equipos de clima

4 días Cableado de termostatos

4 días Conexión eléctrica de FC 

3 días Forro 2da cara

5 días Instalación de Porcelanato muro y piso

5 días Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.

3 días Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.

6 días Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes

6 días Huincha en tabiques, cielos y vigas

6 días Pasta en tabiques, cielos y vigas

6 días Aparejo en tabiques, cielos y dinteles

8 días Primera y Segunda mano de pintura

4 días Instalación de soportes de cortinas 

5 días Perfilería perimetral y estructura de cielo americano

5 días Tapado de Cielo Primera Etapa

1 día Rectificación de vanos

4 días Montaje perfiles

2 días Instalación de cristales 

2 días Sellos silicona

3 días Instalación de mangas

4 días Instalación de difusores y retornos

2 días Montaje de termostatos

5 días Montaje de lámparas en cielo modular

2 días Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores

3 días Montaje de tapas enchufes y face plate datos

2 días Trazado de ramales

5 días Ramales de sprinklers

1 día Prueba de presión de sprinklers

2 días Bajada de sprinklers a cielo

2 días Montaje de detectores y parlantes

2 días Embellecedores sprinklers

2 días Programación de detectores

4 días Instalación de alfombra

5 días Instalación de marcos 

4 días Instalación de puertas

5 días Instalación de guardapolvos

4 días Instalación de Cortinas

0 días Llegada de muebles especiales

6 días Instalación de muebles especiales

0 días Llegada de mueble de línea

7 días Instalación de muebles de línea

1 día Sillas y sillones

6 días Cableado enchufes y dato por mobiliario

2 días Instalación de soportes y face plate en mobiliario

3 días Readecuación de tablero eléctrico

3 días Ponchado de datos

2 días Certificación y rotulación

6 días Sellos y retoques pintura

7 días Aseo Fino

2 días Instalación de Film

0 días Entrega
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Proyecto: GANTT EL MORRO 3.....
Fecha: lun 05-03-12



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ZWEICOM 75 días lun 05-03-12 vie 18-05-12

2 FASE 1 3 días lun 05-03-12 mié 07-03-12

3 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días lun 05-03-12 mié 07-03-12

4 Levantamiento de losa 1 día lun 05-03-12 lun 05-03-12

5 Nivelación de losa 3 días lun 05-03-12 mié 07-03-12

6 Trazado de tabiques 2 días mar 06-03-12 mié 07-03-12

7 Demoliciones 1 día lun 05-03-12 lun 05-03-12

8 FASE 2 34 días mié 07-03-12 lun 09-04-12

9 CLIMA 34 días mié 07-03-12 lun 09-04-12

10 Trazado y definición de ubicación de equipos 1 día mié 07-03-12 mié 07-03-12

11 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 3 días mar 20-03-12 jue 22-03-12

12 Red de agua para clima 10 días vie 23-03-12 dom 01-04-12

13 Prueba de presión 1 día lun 02-04-12 lun 02-04-12

14 Aislación de cañerías 2 días mar 03-04-12 mié 04-04-12

15 Despiches 3 días sáb 24-03-12 lun 26-03-12

16 Prueba de agua en despiche 1 día mar 27-03-12 mar 27-03-12

17 Instalación ducto 30% e inyección 10 días jue 29-03-12 sáb 07-04-12

18 Instalación de collarines 2 días dom 08-04-12 lun 09-04-12

19 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 12 días dom 11-03-12 jue 22-03-12

20 Canalización por losa 10 días mar 13-03-12 jue 22-03-12

21 Canalización por tabique 8 días dom 11-03-12 dom 18-03-12

22 Trazado e instalación de soportes escalerilla 2 días lun 19-03-12 mar 20-03-12

23 SEGURIDAD 3 días mar 20-03-12 jue 22-03-12

24 Canalización de detección 2 días mar 20-03-12 mié 21-03-12

25 Cableado de detectores 1 día jue 22-03-12 jue 22-03-12

26 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 11 días jue 08-03-12 dom 18-03-12

27 Estructuración 6 días jue 08-03-12 mar 13-03-12

28 Forro 1era cara 3 días dom 11-03-12 mar 13-03-12

29 Refuerzos 1 día jue 15-03-12 jue 15-03-12

30 Refuerzos metálicos 3 días vie 16-03-12 dom 18-03-12

31 ETAPA 3 28 días jue 15-03-12 mié 11-04-12

32 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 16 días vie 23-03-12 sáb 07-04-12

33 Cableado eléctrico por losa 8 días vie 23-03-12 vie 30-03-12

34 Cableado eléctrico por tabiques 5 días vie 23-03-12 mar 27-03-12

35 Cableado datos 7 días mié 28-03-12 mar 03-04-12

36 Electrificación de equipos de clima 4 días mié 04-04-12 sáb 07-04-12

37 CLIMA 17 días lun 26-03-12 mié 11-04-12

38 Cableado de termostatos 4 días lun 26-03-12 jue 29-03-12

39 Conexión eléctrica de FC 4 días dom 08-04-12 mié 11-04-12

40 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 3 días lun 19-03-12 mié 21-03-12

41 Forro 2da cara 3 días lun 19-03-12 mié 21-03-12

42 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 5 días dom 25-03-12 jue 29-03-12

43 Instalación de Porcelanato muro y piso 5 días dom 25-03-12 jue 29-03-12

44 CIELO VOLCOMETAL 11 días jue 15-03-12 dom 25-03-12

45 Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 5 días jue 15-03-12 lun 19-03-12

46 Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 3 días vie 23-03-12 dom 25-03-12

47 ETAPA 4 55 días lun 05-03-12 sáb 28-04-12

48 PINTURA 33 días jue 15-03-12 lun 16-04-12

49 Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes 6 días jue 15-03-12 mar 20-03-12

50 Huincha en tabiques, cielos y vigas 6 días jue 22-03-12 mar 27-03-12

51 Pasta en tabiques, cielos y vigas 6 días mié 28-03-12 lun 02-04-12

52 Aparejo en tabiques, cielos y dinteles 6 días mar 03-04-12 dom 08-04-12

53 Primera y Segunda mano de pintura 8 días lun 09-04-12 lun 16-04-12

54 CORTINAS 4 días lun 09-04-12 jue 12-04-12

55 Instalación de soportes de cortinas 4 días lun 09-04-12 jue 12-04-12

56 CIELO MODULAR 10 días sáb 07-04-12 lun 16-04-12

57 Perfilería perimetral y estructura de cielo americano 5 días sáb 07-04-12 mié 11-04-12

58 Tapado de Cielo Primera Etapa 5 días jue 12-04-12 lun 16-04-12

59 CRISTALES 21 días mié 04-04-12 mar 24-04-12

60 Rectificación de vanos 1 día mié 04-04-12 mié 04-04-12

61 Montaje perfiles 4 días dom 08-04-12 mié 11-04-12

62 Instalación de cristales 2 días jue 19-04-12 vie 20-04-12

63 Sellos silicona 2 días lun 23-04-12 mar 24-04-12

64 CLIMA 11 días jue 12-04-12 dom 22-04-12

65 Instalación de mangas 3 días jue 12-04-12 sáb 14-04-12

66 Instalación de difusores y retornos 4 días jue 19-04-12 dom 22-04-12

67 Montaje de termostatos 2 días mié 18-04-12 jue 19-04-12

68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 8 días dom 15-04-12 dom 22-04-12

69 Montaje de lámparas en cielo modular 5 días dom 15-04-12 jue 19-04-12

70 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 2 días mié 18-04-12 jue 19-04-12

71 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 3 días vie 20-04-12 dom 22-04-12

72 SEGURIDAD 15 días lun 05-03-12 lun 19-03-12

73 Trazado de ramales 2 días lun 05-03-12 mar 06-03-12

74 Ramales de sprinklers 5 días mié 07-03-12 dom 11-03-12

75 Prueba de presión de sprinklers 1 día lun 12-03-12 lun 12-03-12

76 Bajada de sprinklers a cielo 2 días mié 14-03-12 jue 15-03-12

77 Montaje de detectores y parlantes 2 días vie 16-03-12 sáb 17-03-12

78 Embellecedores sprinklers 2 días dom 18-03-12 lun 19-03-12

79 Programación de detectores 2 días dom 18-03-12 lun 19-03-12

80 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12

81 Instalación de alfombra 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12

82 CARPINTERÍA 15 días sáb 14-04-12 sáb 28-04-12

83 Instalación de marcos 5 días sáb 14-04-12 mié 18-04-12

84 Instalación de puertas 4 días mié 25-04-12 sáb 28-04-12

85 Instalación de guardapolvos 5 días lun 23-04-12 vie 27-04-12

86 ETAPA 5 29 días mié 18-04-12 mié 16-05-12

87 CORTINAS 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12

88 Instalación de Cortinas 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12

89 MOBILIARIO ESPECIAL 6 días vie 27-04-12 jue 03-05-12

90 Llegada de muebles especiales 0 días vie 27-04-12 vie 27-04-12

91 Instalación de muebles especiales 6 días sáb 28-04-12 jue 03-05-12

92 MOBILIARIO DE LINEA 8 días vie 27-04-12 sáb 05-05-12

93 Llegada de mueble de línea 0 días vie 27-04-12 vie 27-04-12

94 Instalación de muebles de línea 7 días sáb 28-04-12 vie 04-05-12

95 Sillas y sillones 1 día sáb 05-05-12 sáb 05-05-12

96 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 12 días sáb 05-05-12 mié 16-05-12

97 Cableado enchufes y dato por mobiliario 6 días sáb 05-05-12 jue 10-05-12

98 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 2 días vie 11-05-12 sáb 12-05-12

99 Readecuación de tablero eléctrico 3 días lun 14-05-12 mié 16-05-12

100 Ponchado de datos 3 días lun 14-05-12 mié 16-05-12

101 Certificación y rotulación 2 días lun 14-05-12 mar 15-05-12

102 ETAPA 6 14 días sáb 05-05-12 vie 18-05-12

103 TERMINACIONES 14 días sáb 05-05-12 vie 18-05-12

104 Sellos y retoques pintura 6 días sáb 05-05-12 jue 10-05-12

105 Aseo Fino 7 días vie 11-05-12 jue 17-05-12

106 Instalación de Film 2 días sáb 12-05-12 dom 13-05-12

107 Entrega 0 días vie 18-05-12 vie 18-05-12

1 día Levantamiento de losa

3 días Nivelación de losa

2 días Trazado de tabiques

1 día Demoliciones

1 día Trazado y definición de ubicación de equipos

3 días Reubicación, izado y montaje de equipos de clima.

10 días Red de agua para clima

1 día Prueba de presión

2 días Aislación de cañerías

3 días Despiches

1 día Prueba de agua en despiche

10 días Instalación ducto 30% e inyección

2 días Instalación de collarines

10 días Canalización por losa

8 días Canalización por tabique

2 días Trazado e instalación de soportes escalerilla

2 días Canalización de detección

1 día Cableado de detectores

6 días Estructuración

3 días Forro 1era cara

1 día Refuerzos

3 días Refuerzos metálicos

8 días Cableado eléctrico por losa

5 días Cableado eléctrico por tabiques

7 días Cableado datos

4 días Electrificación de equipos de clima

4 días Cableado de termostatos

4 días Conexión eléctrica de FC 

3 días Forro 2da cara

5 días Instalación de Porcelanato muro y piso

5 días Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.

3 días Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.

6 días Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes

6 días Huincha en tabiques, cielos y vigas

6 días Pasta en tabiques, cielos y vigas

6 días Aparejo en tabiques, cielos y dinteles

8 días Primera y Segunda mano de pintura

4 días Instalación de soportes de cortinas 

5 días Perfilería perimetral y estructura de cielo americano

5 días Tapado de Cielo Primera Etapa

1 día Rectificación de vanos

4 días Montaje perfiles

2 días Instalación de cristales 

2 días Sellos silicona

3 días Instalación de mangas

4 días Instalación de difusores y retornos

2 días Montaje de termostatos

5 días Montaje de lámparas en cielo modular

2 días Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores

3 días Montaje de tapas enchufes y face plate datos

2 días Trazado de ramales

5 días Ramales de sprinklers

1 día Prueba de presión de sprinklers

2 días Bajada de sprinklers a cielo

2 días Montaje de detectores y parlantes

2 días Embellecedores sprinklers

2 días Programación de detectores

4 días Instalación de alfombra

5 días Instalación de marcos 

4 días Instalación de puertas

5 días Instalación de guardapolvos

4 días Instalación de Cortinas

0 días Llegada de muebles especiales

6 días Instalación de muebles especiales

0 días Llegada de mueble de línea

7 días Instalación de muebles de línea

1 día Sillas y sillones

6 días Cableado enchufes y dato por mobiliario

2 días Instalación de soportes y face plate en mobiliario

3 días Readecuación de tablero eléctrico

3 días Ponchado de datos

2 días Certificación y rotulación

6 días Sellos y retoques pintura

7 días Aseo Fino

2 días Instalación de Film

0 días Entrega
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Tarea crítica

Progreso
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Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
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