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c. socia del grupo
e NET

Espacios deTrabajo

A\ DE INICIO DE OBRA

COMITENTE istemas Globales Uruguay s.a.
OBRA : Oficina 801, Aguada Park
UBICACION Paraguay 2141

CONTRATISTA CONTRAGCT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO Software

FECHA 3710512013

En Montevideo, a los 27 dias del mes de mayo de 2013, se reinen la Sra. Sol Berenguer, en representacion de
GLO‘BANT (SISTEMAS GLOBALES URUGUAY S.A.), y el Arq. Pablo Pérez, en representacion de CONTRACT
URUGUAY (ARTVIX SA), en su caracter de Responsable Técnico, se retinen a efectos de dejar constancia del
inicio de la obra de referencia, conforme los contratos suscriptos.

El dia de la fecha se tendra por fecha cierta a partir de fa cual se computaran los plazos para la ejecucion de los
trabajos acordados.

La CONTRATISTA manifiesta estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados, que dispone de ios medios
organizativos, materiales y humanos adecuados para la ejecucion de las obras proyectadas.

La CONTRATISTA de acuerdo con el COMITENTE, autorizan ef inmediato comienzo de los trabajos.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

f W

Sra'.i?a{ Berelngt/er ‘ quto. Pabio Pérez
G

POR'GLOBANT POR CONTRACT (ARTVIX S,A)
(SISTEMAS GLOBALES URUGUAY S.A)
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T iNombre de tarea Duracién: Comienzo Fin. 7 may't3 03 jun'13 10 jun 13 M7 jun'13 4 jun 13 01jul’13 08 jul 13 15 jul 13 . 2jul 13 P9 jul 13
L [siit xTvipIM[o[sToeixITvIiplmigls it [xTv]olm[J]lsitIx[vipimlolslrixiv]ip[mM[JTs
1 OBRA GLOBANT p.8 56 dias lun 27/05/13| mar 30/07/13 S e A e s e ————
2 Preliminares 1 dia mar 28/05/13| mar 28/05/13 W
3 Protecciones 1dia mar 28/05/13| mar 28/05/13 28/05) R
4 Eléctrica 49 dias jue 30/05M3| jue 25!0.7I13
5 ' Canalizaciones sobre ¢ielorraso 6 dias| jue 06/06/13[ mié 12/06/13
6 Canalizacicnes bajo piso técnico 6 dias jue 30/05M13 mié 05/06/13 30/0%
7 i Canalizaciones en tabiques 5 dias mar 11/06/M13] sab 15/06/13 111
i Cableados 7 dias lun 17/06/13  lun 24/06/13
9 i Cableado por puestos de trabajo 3 dias mar 23/07/13|  jue 25/07/13
10 ' Inst de plaquetas 2 dias sab 22/06/13|  lun 24/06/13
1" i Trabajos en tableros 5 dias mar 25/06/13| séb 20/06/13
12 Inst. de luminarias en cielorraso 4 dias jue 18/07M13|  lun 22/07/13
13 Cableado Estructurado 31 dias mar 25/06/13| mar 30/07/13 ;
14 |y Cableado 7dias| -mar25/06/13] mar 02/07/13
15 ' Cableado por puestos de trabajo 3 dias mar 23/07/13}  jue 25/0713
‘aéf
16 i Trabajos en el rack 4 dias| vie 26/07/13] mar 30/07113
17 i Armado del puesto / terminaciones " 4 dias| mié 24/07/13| sab 27/07M13
18 ' Certificacion y rotulacion 2-dias lun 29/07H13 mar 30/0713
19 Piso Técnico 20 dias lun 270513, mar 18/06/13
20 Replanteo 2 dias lun 27/05/13] mar 28/05/13 27105
21 Instalacion P.T 4 dias jue 06/06/13| - lun10/06/13
22 Inst Piso HPL en sala servidores 3dias sab 15/06/13( mar 18/06/13
25 Tabiques 25dias]  mié 29/05/13| mié 26/06/13
24 i Replanteo de estructura 4 dias mié 29/05/13  sab 01/06M13
25 ‘ Una Estructura + 1 Cara 6 dias mar 04/068/13|  lun 10/06/13
26 |3 Refuerzos 3 dias vie 07/06/13[  lun 10/06/13
27 % Aislacion - Lana 3 dias mar $1/06/13  jue 13/06/13
28 i T Segunda cara 3 dias mié 19/06/13| * vie 21/06/13
29 i Tabiques sala de servidores 3dias mar 11/06/13  jue 13/06/13
30 i Encintado y Masillado 4 dias sab 22/06/13| mié 26/06/13
3 Carpinteria Z5dias,  Iun 2406113 lun 22/07/13
32 i Inst. de puertas 4 dias fun 24/06/13 jue 27/06/13
33 i Inst. de contramarcos 2 dias sab 29/06/13 lun 01/07/13
34 i Instalacion de pizarras 6 dias mar 16/07M13|  lun 22/07/13
35 Pisos y Revestimientos 42 dias mié 05/06M13] mar 23/07/13
38 i Impermeabilizacidn bajo bafios 4 dias mié 05/06/13] sa&b 08/06/13 G5/0
37 i Contrapisos en bafios S5dias| - jue 13/06/13i mar 18/06/13
38 i Inst de zdcalos 4 dias vie 19/07/13; mar 23/0713 19/07
39 ! Preparacidn paredes bafios 5 dias_ sab 22/06/13!  jue 27/06/13
40 i Inst de porcelanato en pisos 5§ dias mié 26/06/13; lun 01/07/13
41 ' Rev_estimiento de bafics y coffee 6 dias jue 20/06/13; mié 26/06/13
Tarea Taréa critica resumida Resumen del pfoyeclo Tareé manual ' Sélo fin d
Tarea critica Hito resumido | @ Agrupar por sintesis Sélo duracidn Progreso e
Fecha: VigOZT;’rgé?,’lfi Hito Progreso resumido s Tarea inactiva Informe de resumen manuai Fecha limite &
. o Resumen e DIVISION. e Hito inactivo Resumen manual
Tarea resumida Tareas externas ; Resumen inactivo Sélo el comienzo C
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J_rNombre de tarea Duracién Comianzo Fin 3 l 27 may.13 03 jun'13 | 10, jun 13 7 jun 13 24 jun 13 D1 jui 13 08 jul '13 [15 jul*13 22 jul '13 l2g jul 13
; s lLixTvIip[Migls]e [XxXTv]oIMIJ[S [ [ xIVvID IMII]ls LIXIVIDIMIITS LIxIvIip[IM[gTs
/»r’ Alfombra 3 dias mar 16/07/13] jue 18/07/13 R _ o Py
g * Inst. de aifombra : 3 dias mar 16/07/13|  jue 18/Q7M3 ' 16!?7 g 18/07
4 aa Mesadas , 40 dias jue 06/06/13| Tun 22/07M13 b e e N e []
7 45 Inst de refuerzos ‘ 4 dias jue 08/06/131  lun 10/06/13 06/06 0!06 _
46 Inst de mesadas en bafios 4 dias vie 28/06/13| mar 02/07/13 2 ‘ 28/06 2107
47 Inst de mesada en coffee 2 dias sab 29!017/13 lun 22/07/13 ‘ o7
48 Cristales _ 14 dias| vie 1 2!07/1 3 sab 270713
49 | Inst. de mamparas y puertas ‘ 5 dias vie 12/07f13 mié 17/07/13 . 12/07
50 Instalacion de U-glass 8 dias jue 18/07/13]  vie 26/07/13
51 Inst de corpéreo vy vinilos de puerta 4 dias mié 24/07M13| sdb 27/07/13.
52 Pintura . 36 dias mié 19/06/13| mar 30/07/13
53 i Preparacién de superficies 6 dias, mi& 19/06/13( mar 25/06/13 19/06)§
54 i En tabiques ' 6dias . _[un 24/06M3] sab 29/06/13
55 ! En cielorasos 3dias lury 08/07/13]  mié 10/07/13 | ;
56 | § segunda mano 4dias| - jue 110713 tun 15/07/13 B
57 i pintura especial 5 dias mié 26/06/13]  lun 01/07/13 3
58 deta!les .pintura antes entrega ' 3 dias sab 27/07/13[ mar 30/07/13 E‘ 271070
provisoria
59 Inst Sanitaria 25 dias; vie 07/06/M13| vie 05/07/13
60 i Replanteo . 2dlas vie 07/06/13 sab 08/06/13
61 i Inst de desagiies i 4 dias mar 11/06/13  vie 14/06/13 g
62 I ﬁ Inst de abastecimiento de agua 3 dias| jue 13/06/13| sab 15/06f13 ' SJOf—»
63 ' Pruebas hidraulicas ‘ 2 dias mar 18/06/13] mié 19/06/13 | 18/06 REEEg-/19/06
64 Inst. de artefactos y griferias 4 dias mar 02/07/13!  vie 05/07113 H
65 Aire Acondicionado _ 40 dias vie 07/06/13| mar 23/07/13
‘66 Inst de equipos ' ‘6 dias vie 07/06/13  jue-13/06/13
67 ‘ Piping y condensado ‘ 4 dias vie 14/06/13| mar 18/06/13
68 Ducteria 7 dias| mié 18/06/13{ mié 26/06/13
69 . Inst de difusores y rejas. 2 dias vie 19/07/13| s&b 20/07/13
70 Puesta en marcha ‘2 dias lun 22/07{13 mar 23/07/13
71 Sensores 40dias|  lun 10/06/13 jue 25/07/13
72 1§ Cableado 5 dias lun 17/06/13]  vie 21/06/13
73 Inst. bajo piso 5 dias sab 13/07/13|  jue 18/07113
74 Inst s/ cielo 4 dias lun 10/06/13] jue 13/06/13
75 Inst ambiente 4 dias vie 19/07/13| mar 23/07/13
76 Prograﬁ’:acién y puesta en marcha | 2 dias mie 24/07/1 3| jue 25/07M3
77 Inst. Contra Incendios 38 dias sab-08/06/13 lun 22/07113
78 Carieria sobre cielo. 10 dias| $4b 08/06/13| mié 19/06/13
79 ] Inst de rociadores Sdias jue 20/06/13| mar 25/06/13
80 Pruebas 4dias] *  mié 26/06/13] sab 29/06/13
81 ' Inst de embellecedores 3 dias vie 19/07/13|  lun 22/07/13
82 i Inst. de extintores 2 dias sab 20/07/13|  lun 22/07/13
a3 Derrames de agua ' 11 dias lun 17/06/13| vie 28/06/13
84 ' Cableado e instalacion [ 7 dfas lun 17/06/13  lun 24/06/13 &L

Tarea Tarea critica resumida Resumen del proyecto Tarea manual Solo fin ‘ 3
Tarea critica - Hito resumido <& Agrupar por sintesis . S6lo duracion Progreso L
Contrato . . . . -
A Hito Progreso resumido sy Tarea inactiva Informe de resumen manual ez Fecha limite &
Fecha: vie 24/05/13 : 9 m -
Resumen LRRESION. e Hite inactive G Resumen manual
Tarea resumida Tareas externas Resumen inactivo G Sélo el comienzo C g
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j I’ﬂombre de tarea Duracién Comienzo Fin 3 l 7 may 13 103 jun 13 10 jun 13 M7 jun 13 4 jun 13 01 jui 13 08 jul 13 15 jui 13 P23 29 jul 13
s L ixJvIoImid]s(CIx{vipIMlglsCLIx[vIiplIm[iTls itc[x]vIiolImiJ]s|LIX]IvID[M:JT[s
Vs Puesta-en marcha 3 dias mié 26/06/13}  vie 28/06/13 . . 26/06 28!0!6 i
0/6 Cielorrasos 44 dias mié 29/05/13) jue 18/07113 " 1 : 1
87 Cielorraso Moduiar 40 dias lun 03/06/13| jue 18/07M3 ; : :
88 | § Replanteo 3 dias lun 03/06/13| _mié 05/06/13 ] 03/06 ] oL.f-- :
89 | g Estructura 6 dias jue 04/07/13) ~ mié 10/07/13 i 04/07
0 ' Placa modular 4 dias, fun 1_5[07/13 jue 18/07/13
91 Cielorraso de yeso 39 dias mié 29/05/13| vie 120713
92 ' Replanteo Tdia.  mié29/05/13| mié 29/05/13 29/05
93 ' Estructura - 4 dias| jue 27/06/13(  lun 01/07/13 27106 01/07]
94 i Cortinero 2 dias mar 02/07/13| mié& 03/07/13 02/07 03/07
95 ' Placa 5 dias ‘mar 02/07/13| sab 06/07/13 02/07 ' 6/07
96 i Encintado y Masillado 5 dias lun 08/07/13| vie 12/07113
97 Muebles especiales 22 dias jue 27/06/13| lun 22/07/13
98 i Instglaéién de mobiliario bafios y 7 dias jue 27/06/13(  jue 04/G7/13 27106 §
cocina
. — o B ’ .
99 |y {instalacion de pizarras 5 dias ~mi€ 17/07/13(  lun 22/07/13 .
100 .' Muebles de linea (compra directa 9 dias| sab 13/07M3| mar 23/0T13 .
Globant) : % |
101 llegada de mobiliario a Aguada Park 0 dias| sab 13/07M13) sab 13/07/13
102 subida de mobiliario a piso 2 dias sab 13/07/13)  lun 15/0713
- 103 Inst de mobiliario de inea 4 dias vie 1907M3|  mar 23/07/13
104 Cortinas y otros 12 dias mar 16/07/13( lun 29/07/13
105 Inst de Cortina 4 dias mar 16/07/13 l vie 19/07/13
106 inst de cartel corpéreo y vinilos 3 dias vie 26/07/13( " lun 29/07/13 ‘,
sefalética )
107 Limpieza final 2dias|  sab27/07/13  Iun 20/67/13 : 7
108 Entrega Provisoria 1di ' mar 3010771 . . - 301(%7 ﬂom
Tarea Tarea critica resumida Resumen del proyecto Tarea manual S6lo fin |
Tarea critica . Hito resumido ' <& Agrupar por sintesis Sdlo duracion Progreso ]
Fecha: vig%rggé?w Hi_to Progreso resumido e Tarea inactiva informe de resumen manual Fecha limite &
: Resumen LOMISION. s HItO Inactivo Resumen manual
Térea resumida Tareas externas g Resumen inag:tivo Sélo el comienzo L
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