d Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin V13 _[13may13 [20may'13 [27may13 [03jun13 _ [10jun'13 _ [17jun13 _ [24jun'13 __[01jul13 _ [08ju'13 _ [15jul'13 _ [22jul"13 _ _[29jul
e JIVISIDILIMIX[J IVISIDILIMIX[J VISIDIL MX]J [VISIDILIMIX[J[VISIDILIMIX[J VIS IDILIMIX[J VISIDIL MX[J VIS DL IMIX[J VIS IDILIMIX[J VIS IDIL MIX]J [VISIDIL MX[J [VISIDIL M[X

1 OBRA SERVICIOS COMPUTABLES 62 dias? lun 13/05/13 sab 13/07/13 | 99% OBRA SERVIC!OS COMPUTABLES

2 Inicio de obra 0 dias lun 13/05/13 lun 13/05/13 ‘ 13/05.

3

4 Ve PRELIMINARES 20 dias lun 13/05/13 sab 01/06/13 [100% IPRELIMINARES

5 Ve Relevamiento e informe de estructuralista 20 dias lun 13/05/13 sab 01/06/13 | 13/05 e informe de estr

6 Ve Tareas de limpieza y llenado de juntas 10 dias lun 13/05/13 mié 22/05/13 | 13/05 Tareas ide limpieza y llenado de juntas

; !

8 v ALBANILERIA 11 dias lun 03/06/13 jue 13/06/13 100% ALBARILERIA

9 v Colocacion de malla metalica sobre entrepiso 1dia lun 03/06/13 lun 03/06/13 03/06 C ion de malla alica sobre pi

10| " Llenado de Hormigén liviano 10 dias mar 04/06/13 jue 13/06/13 04/06 Llenado de Hormigén liviano

11 :

12 Ve CIELORRASO DURLOCK Y MODULAR 27 dias vie 14/06/13 mié 10/07/13 CIELORRASO DURLbCK Y MODULAR

13 \/' Estructura 7 dias vie 14/06/13 jue 20/06/13 ‘

14 \/' Emplacado 15 dias vie 21/06/13 vie 05/07/13

15 v Cinta + Masilla 5 dias sab 06/07/13 mié 10/07/13

16

17 PISO TECNICO 57 dias? lun 13/05/13 lun 08/07/13 | 97%

18 v Colocacion de piso técnico 23 dias vie 14/06/13 sab 06/07/13

19 v Cortes y perforaciones 2 dias dom 07/07/13 lun 08/07/13

20 1dia? lun 13/05/13 lun 13/05/13 | 13/05 E

21 Ve PINTURA 13 dias vie 21/06/13 mié 03/07/13 100% PINTURA

22 \/' Preparacion de la superficie 4 dias vie 21/06/13 lun 24/06/13 21/06 Preparacibrj\ de la superficie

23 \/' Muros y tabiques interiores (2 manos) 7 dias mar 25/06/13 lun 01/07/13 : Muros y tabiques interiores (2 manos)

24 \/' Cielorrasos (2 manos) 7 dias mar 25/06/13 lun 01/07/13 ICielorrasps (2 manos)

25 Ve Zécalos 2 dias mar 02/07/13 mi¢ 03/07/13 Zécalos

26 v Puertas 2 dias mar 25/06/13 mié 26/06/13 25/06

27

28 v LIMPIEZA DE OBRA 62 dias lun 13/05/13 séab 13/07/13 [100% LIMPIEZA DE (j)BRA

& | Diaria 60 ias Iun 3005/13 e T1/07/13 | 13105 Diaria |

30 Ve Final 7 dias dom 07/07/13 sab 13/07/13 Final

31

32 FINAL DE OBRA 0 dias sab 13/07/13 sab 13/07/13 ‘ 13/07

Proyecto: CRONOGRAMA CONTR Tarea 3 Progreso I Resumen ﬁ Tareas externas l:l Fecha limite @
Fecha: lun 28/10/13 Division e Hito ‘ Resumen del proyecto ﬁ Hito externo ‘
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