Id o Nombre de tarea Duracion ‘ Comienzo Fin Predecesoras DIE7N"u;"1Ja‘V S IDIE‘I‘M TR (1

1 Tnicio 86 dias Jue 27706113 jue 03110713 ; !

7 | Aprobacién del presupuesto 1dia jue 27106113 vie 28/06/13

3| Coordinacién de inicio de obra 4 dias vie 28/06/13 mar 02/07/13 2 : :

4| ART / SeH 5dias lun 01/07/13 dom 07/07/13 3FC-1 dia : : Pedido de documentacion a contratistas : : : :
5 | Inicio de obra 1dia dom 07/07/13 1un 08/07/13 4 : : J-Replanteos / Inicio de trabajos . : | : :
6 Demoliciones 30 dias lun 08/07/13 dom 11/08/13 |
7 Total del piso 30 dias lun 08/07/13 dom 11/08/13 5 o nocturno y fines de semana[113%
8 Albaiileria 23,5 dias jue 18/07113 mié 14/08/13 : : : : : . : .
g Canalizaciones Grales 10 dias jue 18/07/13 mar 30/07/13 7FC-21 dias | | ! ! |
0 Contrapisos + carpetas 10 dias mar 23/07/13 sab 03/08/13 9FC-6 dias : : :

|G Losa+ contrapiso+ carpeta- (Vicio oculto) 4 dias sab 10/08/13 mié 14/08/13

12 Revoques 7 dias mar 30/07/13 mié 07/08/13 10FC-4 dias

3 instalaciones/Canalizaciones Sanitarias 9 dias sab 03/08113 mar 13/08/13

1 Tendido de cafierias y prueba hidraulica 6 dias sab 03108/13 sab 10/08/13 10 : : :

15 Tapado 3dias sab 1008113 mar 1310813 14 : : :

76 instalaciones/Canalizaciones Electricas 16 dias dom 11/08/13 jue 20/08/13

7 Canalizaciones 7 dias dom 11/08/13 fun 19/08/13 7 : : :

18 Cableado 9 dias lun 19/08/13 jue 20/08/13 17 ! !

19 instalaciones/Canalizaciones Baja Tensién 35 dias vie 26107113 mié 04/09/113 : : :

20 Canalizaciones 10 dias vie 26/07/13 mié 07/08/13 | 7FC-14 dias

21 Cableado + Armado de racks y certificaciones 25 dias mié 07/08/13 mié 04/09/13 20 : : :

2 instalaciones/Canalizaciones Seguridad 9 dias vie 16/08/13 lun 26/08/13 | | |

3 Canalizaciones 4 dias vie 16/08/13 mar 20/08/13 17FC-3 dias

2 Cableado 5dias mar 20/08/13 lun 26/08/13 23 : : :

% Aire 36,5 dias lun 29/07/13 dom 08/09/13 : :

26 Fabricacion de ductos 10 dias lun 29/07/13 vie 09/08/13 7FC-12 dias

27 Montaje de conductos 5 dias vie 09/08/13 jue 15/08/13 26

28 Entrega de los equipos 15 dias mié 14/08/13 sab 31/08/13 7;8

2 Montaie con las cafierias de cobre: 3 dias. 3 dias s4b 31/08/13 mié 04/09/13 28 | | |

30 Montaje de equipos, Puesta en marcha y regulacién 4 dias mi6 04109/13 dom 08/09/13 29

31 Tabiqueria 8 dias dom 11/08/13 mar 20/08/13 : : :

2 Estructura + Emplacado 4 dias dom 11/08/13 vie 16/08/13 7 : :

33 Emplacado + terminaciones 6 dias mié 14/08/13 mar 20/08/13 32FC-2 dias : : :

34 Cielorrasos 7 dias vie 16/08/13 sab 24/08/13

35 Continuos, cajones, gargantas 7 dias vie 16/08/13 sab 24/08/13 32

% Pintura 16 dias mar 20/08/13 dom 08/09/13 ! ! !

37 Cielorrasos/ Losas 8 dias sab 24108/13 1un 02/08/13 35

3% Tabiquerias 16 dias mar 20/08/13 dom 08/09/13 33 : : :

39 Revestimientos 6 dias mar 20/08/13 mar 27/08/13 : '
0 Colocacién ceramicos/Porcellanato 6 dias mar 20/08/13 mar 27/08/13 33 : : :
a Artefactos lluminacién 5 dias lun 02/09/13 dom 08/09/13
72 Colocacion de artefactos 5dias un 02/09/13 dom 08/09/13 | 37:35
£ Frente de oficinas 25 dias vie 16/08/13 vie 13/09113 | | |
a Replanteo 1dia vie 16/08/13 séb 17/08/13 32
75 Colocacién 4 dias un 09/09/13 vie 13/09/13 | 44FC+20 dias : : :
3 Carpinterias 3 dias dom 08/09/13 mié 1109113 ' '
a7 Colocacién 3 dias dom 08/09/13 mié 1110913 | 33;38 : : :
8 Solados 14 dias mar 03/09/13 jue 19/09/13
9 Colocacion 14 dias mar 03/09/13 jue 19/09/113 37FC-2 dias;38FC | | : :
50 Artefactos sanitarios 4 dias mar 27/08/13 dom 01/09/13 | | !
51 Colocacion, empastinado, terminaciones 4 dias mar 27/08/13 dom 01/09/13 40
52 Grafica 26 dias sab 17/08113 lun 16/09/13 : : :
53 Replanteo 1dia sab 17/08/13 dom 18/08/13 44 : :
54 Colocacién 2 dias vie 13/09/13 lun 16/09/13 45 : : :
55 Cortinas 19 dias vie 16/08/13 vie 06/09/13
56 Replanteo 1dia vie 16/08/13 séb 17/08/13 32 :
57 Colocacién 3 dias mar 03/09/13 Vie 06/09/13 56FC+15 dias :
58 Mobiliario 16 dias lun 09/09/13 vie 27109113
59 Armado 16 dias 1un 09/09/13 vie 27/09/13 49FC-9 dias
60 Limpieza 76 dias lun 08/07/13 jue 0310113
&1 Diaria 70 dias lun 08/07/13 jue 26/09113 5
62 Final 6 dias jue 26/00/13 jue 03/10/13 61
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