Id e Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin 12 oct'08 19 oct '08 26 oct '08 02 nov '08 09 nov '08 16 nov '08 23 nov '08 30 nov '08 07 dic '08 14 dic '08 21 dic '08 28 dic '08 04 ene '09
1 OBRA: ENAP SIPETROL: 57 dias vie 10/10/08 lun 15/12/08 10/10 _________________________________________________________________________________________________________________________________] OBRA: ENAP SIPETROL:
2 TRABAJOS PRELIMINARES 29 dias vie 10/10/08 vie 14/11/08 10/10 . ______________________________________________________________________________________________________| TRABAJOS PRELIMINARES
3 Demolicién cielorraso hall de ascensores. 1dia vie 14/11/08 vie 14/11/08 14/11 Demolicién cielorraso-hall-de o
4 . Desmonte de cielorraso p/ recibir nueva tabiqueria. 1dia vie 10/10/08 vie 10/10/08 10/10 —: D o de cielorrasoplrecibirnuevatabigueria
5 Desmonte de cielorraso p/ modificacion y provision de instalaciones. 1dia vie 10/10/08 vie 10/10/08 10/10 Desmonte gle cielorraso-p/modificacién-y provisiénde instalaciones.
6 . Retiro de alfombra. 2 dias vie 10/10/08 lun 13/10/08 10/10 - | Retiro de alfombra
7 . Retiro de porcellanato en hall de ascensores. 1dia vie 10/10/08 vie 10/10/08 10/10 - Retiro de pprcellanato en hall de ascensores.
8 . Retiro de luminarias. 1dia vie 10/10/08 vie 10/10/08 10/10 L Retiro-de I-‘;ﬂinnrin .
9 . Replanteo. 1 dia lun 13/10/08 lun 13/10/08 13/10 :rIeplameo.
10 TABIQUES 27 dias mar 14/10/08 vie 14/11/08 14/10 . ________________________________________________________________________________|] TABIQUES
11 . Tabiqueria estructura Durlock. 3 dias mar 14/10/08 jue 16/10/08 14/10 abiqueria estructura|Durlgck.
12 . Tabiqueria Durlock una cara. 5 dias vie 17/10/08 jue 23/10/08 17/10 ) 1 ; abiqueria Durlock unacara
13 . Aislacion, lana de vidrio. 2 dias vie 24/10/08 sab 25/10/08 24/10 Aislacién, lana de vidrio i
14 Colocacion de esquineros. 2 dias mié 12/11/08 jue 13/11/08 12/11 Colocacion de esquingros.
15 . Refuerzos en muros para puertas. 3 dias vie 24/10/08 lun 27/10/08 24/10v Refuerzos en muros para puertas. 1
16 Tabiqueria Durlock 2° cara. 4 dias vie 07/11/08 mar 11/11/08 07/11 i abiqueria Durlock 2° cara.
17 . Encuentro tabique - carpinterias existentes. 3 dias mié 12/11/08 vie 14/11/08 12/11‘ Encuentro tabiquye - carpinterias existentes.
18 Encintado y masillado de tabiques de Durlock. 2 dias mié 12/11/08 jue 13/11/08 12/11 Encintado y masilladd de tabiques de Durlgck.
19 INSTALACIONES 50 dias mar 21/10/08 lun 15/12/08 21/10 il INSTALACIONES
20 INSTALACION ELECTRICA 50 dias mar 21/10/08 lun 15/12/08 21/10 il INSTALACION ELECTRICA
21 . Desmonte de cableado bajo piso técnico. 8 dias mié 22/10/08 jue 30/10/08 22/10‘[' I - leado bajo piso técnico.
22 Canalizacion sobre cielorraso. 7 dias lun 03/11/08 lun 10/11/08 03/11 . 1 : analizadién sobre cielorraso.
23 Circuitos sobre cielorraso. 3 dias mar 11/11/08 jue 13/11/08 11/].1v , Circuitos sobre ¢ielorfaso.
24 Canalizacién en tabiques. 7 dias mar 21/10/08 mar 28/10/08 21/10)) — | Canalizaci6n en tabiques.
25 Cableado en tabiques. 7 dias mar 11/11/08 mar 18/11/08 11/11‘l' | ] ‘J,ableado en tabjques.
26 Circuito bajo piso técnico. 5 dias mié 19/11/08 lun 24/11/08 19/1117 - Circuito-bajo pisp-técnico.
27 Colocacion de artefactos. 3 dias mar 18/11/08 jue 20/11/08 18/11v Colocpacién-de-aftefacto.
28 Recambio de lamparas. 2 dias mié 03/12/08 jue 04/12/08 03/1: ecambio de/lamparas.
29 Tablero Server. 4 dias mié 03/12/08 sab 06/12/08 03/1. 7 ‘J'ablero Server.
30 UPS. Instalacién y puesta en marcha. (Provisto por el comitente) 1dia dom 07/12/08 dom 07/12/08 07/].2‘LJ UPS. Instalacion y puesta en marcha. (Provisto por el comitente)
31 Instalacién de medidor. 0 dias mié 03/12/08 mié 03/12/08 03/1%' i Instalacion de medidor.
32 Trabajos en racks 1° etapa. 5 dias vie 05/12/08 mar 09/12/08 05/12 ) ‘Jlra.ba,losémracf 1° etapa.
33 Trabajos en racks 2° etapa. (Se considera a partir de mudanza) 3 dias sab 13/12/08 lun 15/12/08 13/1. Trabajos en racks 2° etapa. (Se considera a partir de mudanza)
34 Instalacion de estabilizadores. (Provisto por el comitente) 2 dias sab 13/12/08 dom 14/12/08 ﬁaoién de estabilizadores. (Provisto por el comitente)
35 Rotulacion y certificacion. 2 dias dom 07/12/08 lun 08/12/08 07/12‘:% Rotulacién y certificacion.
36 INSTALACION CONTRA INCENDIO 6 dias mar 18/11/08 lun 24/11/08 18411 1 L] - INSTALACION CONTRA INCENDIO
37 Modificacién posicién sprinklers. 2 dias séab 22/11/08 lun 24/11/08 < 22/11v i—‘Mociificacién posicion sprinklers.
38 Modificacién detectores de humo. 1dia mar 18/11/08 mar 18/11/08 18/11 ;_JJ ificacion detectores defhumo.
39 Colocacién de detectores de humo nuevos. 1dia mié 19/11/08 mié 19/11/08 19/11 r olocacion de detectgres de humo nuevos|
40 Cableado, montaje y conexionado del sistema. 1dia jue 20/11/08 jue 20/11/08 Z\M‘ l_Jﬁableado, montgje y conexionado del|sistema.
41 Programacion y puesta en marcha. 1dia vie 21/11/08 vie 21/11/08 21/11 . Programaci6n y puesta en marcha.
42 CCTV 2 dias mié 19/11/08 jue 20/11/08 19/11 CCTV
43 Canalizacion. 2 dias mié 19/11/08 jue 20/11/08 19/11‘P T Canalizacién.
[ —
44 CIELORRASO 17.95 dias jue 20/11/08 mar 09/12/08 20/11 CIELORRASO
45 Estructura Cielorraso modular Durlock en hall de ascensores. 2 dias vie 28/11/08 sab 29/11/08 28/11 —Estrugtura Ciefofraso modular Durlock gn hall de ascensores.
46 Placas sobre cielorraso en hall de ascensores. 3dias lun 01/12/08 mié 03/12/08 01/12v - sobre cielofraso en hall de ascensores.
47 Cajones para iluminacién en hall de ascensores. 1dia vie 05/12/08 vie 05/12/08 05/12 \_Jﬁajones parailuminacién en hall de ascensores.
48 Huecos para artefactos de embutir. 1dia sab 06/12/08 sab 06/12/08 Osllzg‘H ecos para artefactos de embutir.
49 Armado de cielorraso desmontado. 5 dias jue 20/11/08 mar 09/12/08 20l :7 Armado de cielorraso desmontado.
50 PAVIMENTOS 17 dias lun 17/11/08 vie 05/12/08 17/11 4 PAVIMENTOS
51 . Desarme de piso técnico en sala de servidores. 1dia lun 17/11/08 lun 17/11/08 17/11‘L£esamed&piso4écmgo_eu‘sala idgres.
52 Armado de piso técnico en sala de servidores. 1 dia lun 01/12/08 lun 01/12/08 01/12 - Armlado de piso téchico en sala de servidores.
53 Retiro, calado y reparacion de placas de piso técnico en la planta. 5 dias mié 26/11/08 lun 01/12/08 26/11 . : etifol, calado y reparacién de placas de piso técnico en la planta.
54 Reposicion de placas de piso técnico y nivelacion en la planta. 2 dias lun 24/11/08 mar 25/11/08 24/11v Reposicion de placas de piso té¢nidoly nivelacion en la planta.
55 Entrada de alfombra. 0 dias lun 01/12/08 lun 01/12/08 01/12 ) Entrada de alfombjra.
56 Instalacién de alfombra modular. 4 dias mar 02/12/08 vie 05/12/08 02/12 TL 1stalacion de alfombra modular.
57 Colocacion de porcellanato en hall. 1dia sab 29/11/08 sab 29/11/08 29/11-}\_1 cion| defporcellanato en| hpll.
58 Colocacién de zécalos. 3 dias mié 26/11/08 vie 28/11/08 26/1. Colocacion| de zgcalos.
59 PINTURA 43 dias mar 21/10/08 lun 08/12/08 21/10 PINTURA
60 Cielorraso continuo. 1dia lun 01/12/08 lun 01/12/08 01/12 - ielprraso continuol
61 . Cielorraso desmontable 1° mano. 3 dias mar 21/10/08 jue 23/10/08 21/1 v Cielorraso desmontable 1° mano.
62 Cielorraso desmontable 2° mano. 4 dias mié 03/12/08 sab 06/12/08 0B/1. . - ielorraso desmontable 2° mano.
63 . Pintura tabiques una mano. 2 dias jue 13/11/08 vie 14/11/08 13/11p intura tabiques una mano. <
64 Pintura tabiques segunda mano. 2 dias sab 06/12/08 dom 07/12/08 06/12 . ‘_[Pinlura tabiques segunda mano.
65 . Artefactos de iluminacion. 2 dias dom 07/12/08 lun 08/12/08 07/12 ‘ , Artefactos de iluminacién.
66 Zécalos. 1dia jue 13/11/08 jue 13/11/08 13/1. L}; Scal
67 Ajuste perimetral y rejas alimentacién de aire. 1dia mar 21/10/08 mar 21/10/08 21/1( —Ajuste perimetral y rejas-alimentaciéndeaive
68 Puertas y marcos. 2 dias sab 15/11/08 lun 17/11/08 15/11 Puertas|y marcos.
69 CARPINTERIAS 6 dias mar 02/12/08 dom 07/12/08 02/12 | - CARPINTERIAS
70 Colocacion de Profilit. 2 dias sab 06/12/08 dom 07/12/08 06/1. L’;;J olocacién de Prdfilit.
71 Frentes de cristal templado en accesos. 1 dia vie 05/12/08 vie 05/12/08 05/12 Frentes|de cristal templado en|accesos.
72 Puertas hojas de cristal templado. 2 dias mié 03/12/08 jue 04/12/08 0B/1. uertas hojas dd cristal templado.,
73 Colocacion de cajas de piso. 1dia mar 02/12/08 mar 02/12/08 02/12‘r_ﬁﬁjn de cajas de|pisp.
74 AA 29 dias mié 12/11/08 séab 13/12/08 12/11 - AA
75 Desmonte de ramales secundarios de alimentacion de aire exist. 2 dias mié 12/11/08 jue 13/11/08 12/11 &esmome de ramales secundarios de alimentacion de aire exist.
76 Readecuacion de instalaciones para condensadoras de equipos split. 4 dias vie 14/11/08 mar 18/11/08 14/11 Readecuacion de instalacignes para condensadoras de equipos split.
7 Retiro de equipo nro 1 de torre Bouchard. 0 dias mié 19/11/08 mié 19/11/08 19/11 . fetiro de equipo nrg 1 de torre Bouchard.
78 Montaje de Split 1 en Server. 2 dias jue 20/11/08 vie 21/11/08 20/11 Montaje de|Split 1 en Server.
79 Retiro de equipo nro 2 de torre Bouchard. 0 dias jue 11/12/08 jue 11/12/08 :L:LI:LZV Retiro de equipo nro 2 de torre Bouchard.
80 Montaje de Split 2 en Server. 1dia vie 12/12/08 vie 12/12/08 12/1. ontaje de Split 2 en Server.
81 Puesta en marcha. 1dia sab 13/12/08 sab 13/12/08 13112 - Puesta en marcha.
82 CONTROLES DE ACCESO 14 dias lun 24/11/08 lun 08/12/08 24/11 CONTROLES DE ACCESO
83 Canalizacion. 2 dias lun 24/11/08 mar 25/11/08 24/11 ianalizacién.
84 Cableado, montaje y conexionado del sistema. 10 dias mié 26/11/08 sab 06/12/08 26/11 . ; bleado, montaje y conexionado del sistema.
85 Programacion y puesta en marcha. 2 dias dom 07/12/08 lun 08/12/08 07/12 | Programacioénly puesta en marcha.
86 TABIQUERIA Y MOBILIARIO 8 dfas dom 07/12/08 lun 15/12/08 07/12 . | TABIQUERIA Y MOBILIARIO
87 Entrega de tabiqueria modular. 0 dias dom 07/12/08 dom 07/12/08 07/12 . ,fau.ega.d.jabiqu ria modular.
88 Armado de tabiques. 7 dias lun 08/12/08 dom 14/12/08 08/12 < ‘_‘Armado de tabiques.
89 Ingreso de mobiliario de linea. 0 dias mié 10/12/08 mié 10/12/08 10/12 , Ingreso|de mobiliario de linea.
90 Armado de muebles. 5 dias jue 11/12/08 lun 15/12/08 11/12 ‘_‘Armado de muebles.
91 Armado de muebles especiales. 2 dias jue 11/12/08 vie 12/12/08 11/12 . Armado de muebles especiales.
92 Ingreso de sillas. 0 dias vie 12/12/08 vie 12/12/08 12/12 Ingreso de sillas.
93 CORTINAS 4 dias jue 04/12/08 dom 07/12/08 a4/12 - CORTINAS
94 Instalacién de cortinas. 4 dias jue 04/12/08 dom 07/12/08 04/12) Instalacién de cortinas.
95 GRAFICA 11 dias jue 04/12/08 dom 14/12/08 4/12 - | GRAFICA
96 Retiros de logos existentes. 1 dia jue 04/12/08 jue 04/12/08 04/1; L’L_J existentes.
97 Colocacion de logos. 1dia lun 08/12/08 lun 08/12/08 08/12 L, Colocacion de|logos.
98 Vinilo esmerilado. 2 dias sab 13/12/08 dom 14/12/08 13/12)p Vinilo esmerilado.
99 PIZARRAS 6 dias jue 04/12/08 mar 09/12/08 /12 - | - PIZARRAS
100 Retiro de pizarras y pizarrones existentes. 1 dia jue 04/12/08 jue 04/12/08 04/1. L’L_JWE y pizarrones exisfentes.
101 Colocacion de pizarras y pizarrones. 2 dias lun 08/12/08 mar 09/12/08 08/12 Colocacion de pizarras y pizarrones.
102 LIMPIEZA 3dfas vie 12/12/08 dom 14/12/08 12/12 - LIMPIEZA
103 Limpieza final de obra. 3 dias vie 12/12/08 dom 14/12/08 12/12)p Limpieza final de obra.
104 MUDANZA 2 dfas jue 11/12/08 vie 12/12/08 11/12 MUDANZA
105 Mudanza a cargo del comitente. 2 dias jue 11/12/08 vie 12/12/08 11/1: , Mudanza a cargo del comitente.
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