
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: NISSAN 44 días vie 31/01/14 lun 24/03/14

2 Inicio de Obra 0 días vie 31/01/14 vie 31/01/14

3 DEMOLICIONES 9 días vie 31/01/14 mar 11/02/14

4 Protecciones y cerramiento 1 día vie 31/01/14 sáb 01/02/14

5 Desmonte de tabiques 2 días sáb 01/02/14 mar 04/02/14

6 Desmonte de frentes vidriados y carpinterías 2 días mar 04/02/14 jue 06/02/14

7 Desmonte cielorraso 3 días jue 06/02/14 lun 10/02/14

8 Desmonte de alfombra 1 día lun 10/02/14 mar 11/02/14

9 ALBAÑILERIA 11 días mar 11/02/14 lun 24/02/14

10 Picado para canalizaciones eléctricas 2 días mar 11/02/14 jue 13/02/14

11 Reparación de carpeta 3 días jue 20/02/14 lun 24/02/14

12 INSTALACION SANITARIA 4 días mar 11/02/14 sáb 15/02/14

13 Instalación sanitaria para coffee 4 días mar 11/02/14 sáb 15/02/14

14 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 7 días mar 11/02/14 mié 19/02/14

15 Ejecución de estructura 2 días mar 11/02/14 jue 13/02/14

16 Emplaque 1º cara 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14

17 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 2 días lun 17/02/14 mié 19/02/14

18 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 8 días vie 21/02/14 lun 03/03/14

19 Ejecución de estructura 4 días vie 21/02/14 mié 26/02/14

20 Emplaque de cielorraso 4 días mié 26/02/14 lun 03/03/14

21 CIELORRASO MODULAR 1 día lun 03/03/14 mar 04/03/14

22 Renivelación de cielorraso 1 día lun 03/03/14 mar 04/03/14

23 HERRERIA 5 días jue 13/02/14 mié 19/02/14

24 Refuerzos para puertas blindex 2 días jue 13/02/14 sáb 15/02/14

25 Refuerzo para frente vidriado 1 día sáb 15/02/14 lun 17/02/14

26 Refuerzo para proyector y pantalla 2 días lun 17/02/14 mié 19/02/14

27 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 32 días mar 11/02/14 jue 20/03/14

28 Modificación de conductos 9 días mar 11/02/14 vie 21/02/14

29 colocación de difusores 2 días mar 18/03/14 jue 20/03/14

30 PINTURA 33 días jue 13/02/14 lun 24/03/14

31 Preparación y pintado de cielorraso 11 días lun 03/03/14 sáb 15/03/14

32 Preparación y pintado de tabiques 28 días jue 13/02/14 mar 18/03/14

33 Terminaciones de pintura 5 días mar 18/03/14 lun 24/03/14

34 ALFOMBRA 27 días jue 06/02/14 lun 10/03/14

35 Compra de Alfombra 0 días jue 06/02/14 jue 06/02/14

36 Instalación de alfombra 2 días vie 07/03/14 lun 10/03/14

37 CRISTALES 26 días jue 13/02/14 sáb 15/03/14

38 Medición de Frentes Vidriados 0 días jue 13/02/14 jue 13/02/14

39 Colocación de frentes vidriados 5 días lun 10/03/14 sáb 15/03/14

40 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 3 días jue 13/03/14 lun 17/03/14

41 Mueble bajo cocina 2 días vie 14/03/14 lun 17/03/14

42 Colocación de puertas 1 día jue 13/03/14 vie 14/03/14

43 MUEBLES ESPECIALES 6 días lun 10/03/14 lun 17/03/14

44 Mueble Exhibidor 3 días lun 10/03/14 jue 13/03/14

45 Mueble de copy 2 días jue 13/03/14 sáb 15/03/14

46 Barra coffee 1 día sáb 15/03/14 lun 17/03/14

47 MESADA 1 día lun 17/03/14 mar 18/03/14

48 Instalación de mesada gris mara 1 día lun 17/03/14 mar 18/03/14

49 INSTALACION ELECTRICA 42 días vie 31/01/14 vie 21/03/14

50 Electricidad de obra y desmonte de instalación
existente

6 días vie 31/01/14 vie 07/02/14

51 Canalizaciones bajo piso 3 días lun 17/02/14 jue 20/02/14

52 Canalización en tabiques 3 días jue 13/02/14 lun 17/02/14

53 Cañerías Multimedia 2 días jue 20/02/14 sáb 22/02/14

54 Canalizaciones de iluminación 5 días vie 07/02/14 jue 13/02/14

55 Cableado de iluminación 3 días vie 21/02/14 mar 25/02/14

56 Cableado tensión común y dedicada 7 días vie 28/02/14 sáb 08/03/14

57 Reajuste de cajas ackerman 3 días mar 25/02/14 vie 28/02/14

58 Colocación de Faceplate 3 días sáb 08/03/14 mié 12/03/14

59 Adecuación de tablero seccional 2 días mié 12/03/14 vie 14/03/14

60 Cableado de puestos 2 días lun 17/03/14 mié 19/03/14

61 Reacomodación de UTPs 4 días jue 06/03/14 mar 11/03/14

62 Colocación de artefactos de iluminación 2 días mié 19/03/14 vie 21/03/14

63 Reacomodación Data center 4 días vie 14/03/14 mié 19/03/14

64 GRAFICA 6 días sáb 15/03/14 sáb 22/03/14

65 Definición de vinilos 0 días sáb 15/03/14 sáb 15/03/14

66 Colocación de vinilos esmerilados 1 día vie 21/03/14 sáb 22/03/14

67 VARIOS 4 días mié 19/03/14 lun 24/03/14

68 Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 4 días mié 19/03/14 lun 24/03/14

69 TAREAS A CARGO CLIENTE 11 días mar 11/03/14 lun 24/03/14

70 Armado de equipamiento 5 días mar 11/03/14 lun 17/03/14

71 Mudanza 1 día sáb 22/03/14 lun 24/03/14

72 Entrega de la obra 0 días lun 24/03/14 lun 24/03/14
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31/01 11/02
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Protecciones y cerramiento

01/02 04/02
Desmonte de tabiques

04/02 06/02
Desmonte de frentes vidriados y carpinterías

06/02 10/02
Desmonte cielorraso

10/02 11/02
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Reparación de carpeta
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11/02 13/02
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Emplaque 1º cara

1 día

17/02 19/02
Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

21/02 03/03
8 días

21/02 26/02
Ejecución de estructura

7 días

26/02 03/03
Emplaque de cielorraso

7 días

03/03 04/03
1 día

03/03 04/03
Renivelación de cielorraso

17 días

13/02 19/02
5 días

13/02 15/02
Refuerzos para puertas blindex

12 días

15/02 17/02
Refuerzo para frente vidriado

13 días

17/02 19/02
Refuerzo para proyector y pantalla

13 días

11/02 20/03
32 días

11/02 21/02
Modificación de conductos

7 días

18/03 20/03
colocación de difusores

3 días

13/02 24/03
33 días

03/03 15/03
Preparación y pintado de cielorraso

7 días

13/02 18/03
Preparación y pintado de tabiques

18/03 24/03
Terminaciones de pintura

06/02 10/03
27 días

Compra de Alfombra 06/02

07/03 10/03
Instalación de alfombra

13/02 15/03
26 días

Medición de Frentes Vidriados 13/02

10/03 15/03
Colocación de frentes vidriados

6 días

13/03 17/03
3 días

14/03 17/03
Mueble bajo cocina

5 días

13/03 14/03
Colocación de puertas

5 días

10/03 17/03
6 días

10/03 13/03
Mueble Exhibidor

5 días

13/03 15/03
Mueble de copy

6 días

15/03 17/03
Barra coffee

6 días

17/03 18/03
1 día

17/03 18/03
Instalación de mesada gris mara

5 días

31/01 21/03
42 días

31/01 07/02
Electricidad de obra y desmonte de instalación existente

17/02 20/02
Canalizaciones bajo piso

2 días

13/02 17/02
Canalización en tabiques

20/02 22/02
Cañerías Multimedia

2 días

07/02 13/02
Canalizaciones de iluminación

21/02 25/02
Cableado de iluminación

2 días

28/02 08/03
Cableado tensión común y dedicada 

4 días

25/02 28/02
Reajuste de cajas ackerman

4 días

08/03 12/03
Colocación de Faceplate

4 días

12/03 14/03
Adecuación de tablero seccional

4 días

17/03 19/03
Cableado de puestos

2 días

06/03 11/03
Reacomodación de UTPs

11 días

19/03 21/03
Colocación de artefactos de iluminación

2 días

14/03 19/03
Reacomodación Data center

4 días

15/03 22/03
6 días

Definición de vinilos 15/03

21/03 22/03
Colocación de vinilos esmerilados

1 día

19/03 24/03
4 días

19/03 24/03
Detalles finales: equipamiento, sillones, etc

11/03 24/03
11 días

11/03 17/03
Armado de equipamiento 

22/03 24/03
Mudanza

Entrega de la obra 24/03
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