OBRA NUEVAS OFICINAS GENERAL MOTORS

ceatract

id  |Nombre de tarea ‘ Duracién ‘ Comienzo Fin % completado [02jun 14 [09jun ‘14 (16 jun ‘14 [23jun ‘14 [30jun 14 (07 jul'14 [14jul'14 [21jul'14 [28ul'14 (04 a
plcrim x[3lvisipli|[m][x[af[v]slIplir i mM[x[sglvisip vlimMix[3[v]s[plir|[m]Ix[ilv[s]IplL mM[x glvis[plvr[m[x[i][vIis[plr|[mIx[J3lvisipliL M[x! J3[v[s|[pl|L
1 |OBRA GENERAL MOTORS 45dias mié 11/06/14 sab 02/08/14 14% Loe OBRA GENERAL MOTORS v ols
2 INICIO DE OBRA Odias mié11/06/14 mié 11/06/14 100%
INICIO DE OBRA ¢~1g6
3 PISO 14 45 dias mié 11/06/14 sab 02/08/14 14% PISO 14
11/06 ¥ 02/08
4 DEMOLICION 5dias mié 11/06/14 mar 17/06/14 100% DEMOLICION
11/06 ¥ 17/06
5 Retiro de Artefacto de iluminacion existentes 2 dias mié 11/06/14  vie 13/06/14 100% Retiro de Aflf‘/g*g“ ge il minaciélns/e(;(gstentes
100%
6 Retiro de difusores de AA existentes 2 dias mié 11/06/14  vie 13/06/14 100% Retiroiiﬁgéft es de AAef;/tggtes
100%
7 Desmonte de cielorraso desmontable existente 4 dias mié 11/06/14  lun 16/06/14 100% Deflr?;ggte,;e cielorraso desmontable existente
~ |100%
8 Desmonte de cielorraso continuo l1dia lun16/06/14 mar 17/06/14 100% Desmorlltg/gg iglorraso continuo
100%:
9 ALBANILERIA 18 dias lun16/06/14 lun 07/07/14 25% ALBANILERIA
16/06| @ @ 07/07
10 Ejecucion de carpetas 2 dias vie 04/07/14  lun 07/07/14 0%
] 04/07 7107
0%
1 Reparaciones varias 2dias lun16/06/14 mié 18/06/14 50% | [Reparaciofes vafias
1o/U0
50%
12 INSTALACION SANITARIA 5dias mar24/06/14 lun 30/06/14 0% o106 INSTALACION SANITARIA v 30/
13 Instalacidn sanitaria para vendings machine 1dia mar24/06/14 mié 25/06/14 0% Instalacion Sajgzlégé ara vendings machine
— 2 Vs
0%
14 Cafierias de condesado para Equipos AA 2 dias  vie 27/06/14  lun 30/06/14 0% Cafierias dgcondesado para Equipos AA
— 27/06 30/06
0%
15 TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO 21 dias vie 13/06/14 mar 08/07/14 47% 15106 & TABIQUES EN PLACA DE ROCA DE YESO v 05/7
16 Ejecucion de Estructura Sdias  vie 13/06/14  jue 19/06/14 90% Ejecuci6n de Estructura L
90% }
7 Emplague 12 cara 7dias  sab 14/06/14  lun 23/06/14 90% WGL Emplaque 1° cara .
Ae] 4 oIU0
90% J'
18 Emplaque 22 Cara 7 dias  jue 26/06/14  vie 04/07/14 0%, Emplaque 2° Cara osiot
0%
19 Masilla y Terminaciones 4dias  jue 03/07/14 mar 08/07/14 0% b Masilla y Terminaciones o8/0t
0%
20 CIELORRASO DE JUNTA TOMADA 18 dias lun23/06/14 lun 14/07/14 4% R CIELORRASO DE JUNTA TOMADA 14ty
21 Ejecucion de estructura 7 dias  lun23/06/14 mar01/07/14 10% . Ejecucion de estructura
23/06 01/07
10%
22 Emplaque de cielorraso 6dias sab28/06/14 sib05/07/14 0% L’ Emplaque de cielorraso
28/06 ) 05/07
0% j
23 Masillado y terminaciones 7 dias  s&b 05/07/14  lun 14/07/14 0% I Masillado y terminaciones
05/07 14/07
0%
24 CIELORRASO DESMONTABLE 3dias lun14/07/14 jue 17/07/14 53% lg/I(I)E;_OF RASO DESMONTA%/E07
25 Rearmado de estructura cielorraso desmontable 2 dias lun 14/07/14 mié 16/07/14 80% Reafmado dizsot;UEwra cielorraso desmontable
80%
26 Colocacién de placas 1dia mié16/07/14  jue 17/07/14 0% Colocacign de placas
16/07 gz 17/07
0%
27 HERRERIA 4 dias mar01/07/14 sab 05/07/14 0% HERRERIA
01/07 — 05/07
28 Refuerzos para puertas de cristal 2 dias mar01/07/14  jue 03/07/14 0%, Refusﬁg; dgsclgs%tal
0% l
29 Refuerzos para Pantalla y Proyector en Sala de reuniones 2dias  jue 03/07/14  sib 05/07/14 0% Refuerzos para ng}gga Proye Ctorrbglaol? dereun iones
30 PINTURA 33 dias mié 25/06/14 sab 02/08/14 0% PINTURA
25/06 9 02/08
31 Preparacion de columnas y muros existentes 11 dias mié 25/06/14 mar 08/07/14 0%, I Preparacion de columnas y muros existentes o,
I 0%
32 Preparacion y pintado de tabiques y muros 20 dias mar 08/07/14  jue 31/07/14 0%, v Preparacion y pintado de tabiques y muros a0t
0%
33 Preparacion y pintado de cielorraso 10dias sab12/07/14  jue 24/07/14 0%, Loior Preparacién y pintado de cielorraso ol
0%
34 Terminaciones 2dias  jue31/07/14 sab02/08/14 0% Tginaciones 0200
0%
35 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 40 dias mié 11/06/14 lun 28/07/14 25% hos INSTALACION AIRE ACONDICIONADO s8id7
36 Modificacion de conductos Sdias  jue 26/06/14 mié 02/07/14 50% be/ob Modificacion de conductos L
50%
37 Colocacion de Difusores 2dias  lun21/07/14 mié 23/07/14 0%, 201%)
0%
38 Instalacidn de equipos splits en Data Provisorios 2dias  lun 07/07/14 mié 09/07/14 0% Instalacion de equigps splits en Data Provisorios
o i
39 Puesta en marcha de equipos ldia sab26/07/14  lun28/07/14 0% Puesta ey marcha de equipds
e 26/07 28/07
0%
40 Confirmacion de IT para aprobacién de alternativa Splits Odias mié 11/06/14 mié 11/06/14 0% Confirmacion de IT para aprobacion deﬁ'}égﬂaﬁv S plits provisorios
provisorios ¢
41 DETECCION DE INCENDIO 31dias sab21/06/14 lun 28/07/14 0% DETECCION DE INCENDIO
21/06 @ @ 28/07
42 Canalizaciones vacias bajo piso para detectores S5dias sdb21/06/14  vie 27/06/14 0% ZCla}ggli:acioneS vacias bajo piso para détectorezsm
0%
43 Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detectores 2 dias mar24/06/14  jue 26/06/14 0% Canalizaciones vacias sobre cielorraso para detecto  res
0% iw
44 Instalacidn de detectores y pulsadores 3dias  jue24/07/14  lun28/07/14 0%, |nzit/e(1)|e71 d
0%
45 EXTINCION DE INCENDIO 3dias 1un23/06/14 jue 26/06/14 0% EXTINCION DE INCENDIO
23/06 (P—— 26/06
46 Corrimiento e instalacion de rociadores 3dias lun23/06/14  jue 26/06/14 0% Corrimientq e instalacién de rocjadores
S 23/06 26/06
0%
47 ZOCALOS 4 dias vie 04/07/14 mié 09/07/14 0% ZOCALOS
04/07 @ 09/07
48 Provisidn e Instalacién de Zdcalos 4 dias  vie 04/07/14 mié 09/07/14 0% qAmPlisic’m e Instalacién de Z6calos oo/t
0%
49 PISO TECNICO 2dias lun14/07/14 mié 16/07/14 0% PISO TECNICQ
14/07 Pe— 16/07
50 Nivelacion de Piso Técnico 2dias  lun 14/07/14 mié 16/07/14 0%, Nivelacion de Piso Técnico
14/07 jgemmasi=n16/07
0%
51 ALFOMBRA 2dias mié 16/07/14 vie 18/07/14 0% ALFOMBRA
16/07 8/07
52 Colocacién de Alfombra 2dias mié 16/07/14  vie 18/07/14 0%, 1C(3c;(|)c 6n de Alfoml'ngallm
53 PISO VINILICO 1dia mié16/07/14 jue17/07/14 0% 16/5;80 INILICO
54 Instalacién de piso de goma 1dia mié16/07/14  jue 17/07/14 0% Instalacién dg piso de goma
16/07 hzs 17/07
0%
55 CRISTALES 37 dias  jue 19/06/14 vie 01/08/14 0% CRISTALES
19/06 @ @ 01/08
56 Medicidn de Frentes Vidriados y perfiles anodizados Odias jue 19/06/14  jue 19/06/14 0% - | o ) i
Medicion de Frentes Vidriados y perfiles anodizados »-19/06
57 Colocacion de Frentes Vidriados y perfiles anodizados 8dias mié 23/07/14  vie 01/08/14 0%, 23/07Lolocacién de Frentes Vidriados y perfiles anodizad | os o6
0%
58 CARPINTERIAS 3dias mié30/07/14 sab02/08/14 0% CARPINTERIAS
30/07 @ @ 02/08
59 Colocacién de Puertas 3dias mié 30/07/14 s&b02/08/14 0% olocacion de Puertasoz,o
0%
60 CORTINAS 4dias lun28/07/14 vie 01/08/14 0% CORTINAS
28/07 @ 01/08
61 Instalacién de Cortinas Screen 4dias  lun28/07/14  vie 01/08/14 0%, |n;llacién de Cortinas Screen
28/07 01/08
0%
62 CONTROL DE ACCESO 35dias lun23/06/14 sab 02/08/14 0% CONTROL DE ACCESO
23/06 O P 02/08
63 Cafierias vacias para Control de Acceso 4 dias  lun23/06/14  vie 27/06/14 0% Cgr;;aorgav yacias para Contro| de Acceso
0% ,,L
64 Instalacidn de Control de Acceso 2dias  jue31/07/14 siab02/08/14 0%, Instalacich le Control de (/5\;/%950
0%
65 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO 44 dias  jue 12/06/14 sab 02/08/14 14% 1b106 @ INSTALACION ELECTRICAY CABLEADO ESTRUCTURADO v 02/
66 Energia e iluminacidn provisoria de obra 3dias  vie13/06/14 mar17/06/14 15% Eﬂeqrgoii‘ iluminacion provisoria|de obra
i L7700
15%
67 Tendido de bandejas sobre cielorraso 3dias sab21/06/14 mié 25/06/14 0% Tendidg de bandejas sobre cielorraso
— ————— 21/06 25/06
0% |
68 Tendido de bandejas bajo piso técnico 8dias  jue 12/06/14 sib21/06/14 80% 0% Tendido de bandejas bajo pisq técnico L
1700
80%
69 Canalizaciones en tabiques 8dias mar17/06/14  jue 26/06/14 38% R Canalizaciones en tabigues
17/06) 26/06
38% ]
70 Cafierias complementarias de iluminacién 4dias  jue 19/06/14 mar 24/06/14 30% Cafierias complementarfas de iliminacion
30%
7 Cafierias de multimedia, CCTV, etc 2 dias mar24/06/14  jue 26/06/14 0%, Caﬁe};l’zl/SG e multimedia, CCTV, etc
£ 14 joJjv o}
0%
72 Cableado de lluminacién S5dias sidb28/06/14  vie 04/07/14 0% +  Cableado de lluminacion
28/06 04/07
0%
73 Cableado de tensiéon comun y estabilizada Sdias  jue 03/07/14 mié 09/07/14 0% Oslgﬁhleado de tension comdn y estabilizadaegm_,
0% l
74 Cableado de datos 4 dias mié 09/07/14  lun 14/07/14 0% Cableado de datos
09/07 14/07
0%
7 Colocacién de cajas de piso 2dias  jue17/07/14  sib 19/07/14 0% Cifor; ion de cajas delgi/%(JY
09
7 Colocacién de FacePlate 3dias sab 19/07/14 mié 23/07/14 0%, locacién de FacePlate
19/07 23/07
0%
7 Colocacidn de artefactos de iluminacién 7 dias  mié 23/07/14  jue 31/07/14 0% sai07 3 Colocacion de artefactos de iluminacion s1or
0%
78 Provisién e instalacién de tableros 4 dias  sab 12/07/14  jue 17/07/14 0% 12/of£0visién e instalacion de tapleros |
0%
[ Provision e instalacién de Rack 6 dias mar22/07/14 mar29/07/14 0%, SR Provision e instalacion de Rack o
4 239107
0%
80 Cableado de puestos 12 dias  sab 19/07/14  s&b 02/08/14 0% Cableado de puestos
10/07M 02/0
0%
81 ificacié i0 i i a 9 Certificacin y rotulacidn
Certificacion y rotulacion 1 dia vie 01/08/14  sab 02/08/14 0% Olloagc#;n laci
0%
82 LIMPIEZA DE OBRA 2dias jue31/07/14 sab02/08/14 0% LIMPIEZA DE OBRA
31/07) e—— 02/08
83 Limpieza final de obra 2dias  jue31/07/14 sib02/08/14 0% 3|1_/ig pieza final de o:orezllo
0%
84 TAREAS A CARGO DEL CLIENTE 14 dias mié 16/07/14  vie 01/08/14 0% . TAREAS A|CARGO DEL CLIENTE oL
85 Provision de Alfombra 0dias mié 16/07/14 mié 16/07/14 0% " g
Provision de Alfombra  ©Y16/07
86 Provisidn de artefactos de iluminacion Odias mié 16/07/14 mié 16/07/14 0% I, - v
Provision de artefactos de iluminacion /0
87 Armado de puesto operativos 10dias  vie 18/07/14 mié 30/07/14 0%, L6107 Armado de puesto operativos %0/07
0%
88 Armado de equipamiento especial 4dias  vie 25/07/14 mié 30/07/14 0% 25/0hrmado de equipamiento especial so01
L4 |
0% ‘
89 Provisién de mobiliario 3dias mar29/07/14  vie 01/08/14 0% ir’o isi
29/0 01/08
0%
9 |FINAL DE OBRA Odias sidb 02/08/14 sib 02/08/14 0% v
FINAL DE OBRA ¢ 02/08
GM_CRONOGRAMA_P14_23-6 Tareas criticas Tarea Tarea manual Sélo duracion Hito de linea base < Resumen PSS  Tareas externas Hito inactivo @
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