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Jun 22 - Jun 2815 Jun 29 - Jul 515 Jul6-Jul 1215 | Jul 13 - Jul 1915 Jul 20 - Jul 26 15 .Ju\ﬂ—ﬁguz’ﬁ Ago 3-Ago 815

@ Nombre Duracién Inicio Fin Predecesoras Recursos
| | | M| X|J|V|8|D|L M X| 3| V|SDLIMX J V| S DILIMX J|V| S DL MX[J|V|S DL MX|J|V|[S DL MX J/ V| 5D
ElBunge 2 22d 01/07/12015 30/07/2015 f \
Bltrabajos preliminares 2 01/07/2015 02/07/2015 —
g protecciones 2d 01/07/2015 |02/07/2015 [
| | Elyeso 14d .0510712015 2310772015 f \
) macheta open office ad 06/07/2015  08/07/2015 |3 |
= dintel 3d 06/07/2015 0810712015 3 |
] paredes baiio 3d 130712015 1500712015 | 114449 ]
colecacion ménsulas 1d 13/07/2015 [13/07/2015 71
cislorrase bafio 4d 20/07/2015 23/07/2015 7,14 I
Elpiso técnico 10d .0510712015 1710772015 f 1
3 | bafio 1d .EIE/DWZD‘WE D6/07/2015 I‘
ajustes por obra ad 15/07/2015 [17/07/2015 |17
Elaire acondicionado 2d .1510712015 1710772015 f—
extraccion de aire 2d .16/0712D15 17/07/2015 |7
reubicacién de termostato 2d 16/07/2015 [17/07/2015 141l
Elcristales 14d .0310712015 2710712015 f \l
.3 | tubulares mampara open office 2d 307015 140701 -J
mampara open office ad 13/07/2015 [23/07/2015 171
retiro de mampara bafio 1d IUB/UWZU‘\E 08/07/2015 | 41IF i
colecacion mampara bafio 2d IZZDTQD‘\E 23/07/2015 58
colocacion cajas de pueras ad 21/07/2015 [23/07/2015 | 22FF
puertas 9d .1310712015 23/07/2015 1811
retiro de espejo 1d .EIB/DWZD‘WE 08/07/2015  41IF .'_
colocacidn de espejos 1d 27/07/2015 [27/07/2015 |46 i
Eleléctrica 15d .0510712015 2410772015 f 1
.3 | independizar iluminacién open office | 1d losin72015 eI07R015 il
enrocar luminarias open office 1d 06/07/2015 |06/07/2015 2611 ol
movimiento de puesto de frabajo 1d IUBJUWZU‘\E 08/07/2015 271 ol
datos ytomas en mueble de guardado 1d .EIE/DWZD‘WE 0D6/07/2015 281l il
luminarias bafios existentes 1d 06/07/2015 |06/07/2015 28Il il
luminarias bafio nueve 1d .2410712015 24/07/2015 |9 |
toma bafio nueve 1d .EIE/DWZD‘WE D6/07/2015 28Il 2 |
Elextincion de incendio 3d 0610712015 0810712015 J—
= reubicacién de sprinkler 3d losio7i2015 0gi0712015 |:=
| | colecacion de sprinkler nuevo 3d .EIE/DWZD‘WE 08/07/2015 341l
Hldeteccion de incendio 2d 09/07/2015 |10/07/2015 J—
B [ reubicacién detector de humo 2d .094‘0712015 10/07/2015
| | colecacion de detector de huma nueve  2d .CIQJDWZD‘WE 10/07/2015 371
Elsistema contra derrame 2d 09/07/2015 |10/07/2015 J—
colocacion de sensor 2d .094‘0712015 10/07/2015 381l
Eldemoiiciones 2 .0910712015 10/07/2015
= bafios existentes 2d 08/07/2015 [10/07/2015 ]
| | Elsanitaria 14d .07/0712015 2410712015 f 1
cafierias bafio nuevo 2d 7072015 0810712015 |11 =
cafierias bafios existentes 3d 13/07/2015 [15/07/2015 |41 ]
colocacidn de aparatos y griferia 2d .23/0712015 24/07/2015 55 -
Balbaiiileria 9d .0910712015 21/07/2015
revestimiento bafios existentes 3d [16/07/2015 [20/07/2015 |45
contrapiso 24 oan7i2015 H0K712015 44 =
revestimiento bafio nuevo 4d .16/0712D15 21/07/2015 |7
Elpintura 5d 2310712015 20/07/2015 S —
primera y segunda mano ad 12300712015 2710712015 | 16FF [ «
tercera mano 2d be07I2015 2010712015 |52 -
Elpetreos 2 2100712015 2200712015 f—
colocacion de mesada 1d .QZUMDWS 22/07/2015 |50 R s
zdcalo ducha 1d .2110712015 21/07/2015 48
Blvinilos 2d 28/07/12015 28/07/2015 f—
colocacion de vinilos 2d .2810712015 29/07/2015 |16 -
Blcarpinteria 2 IEZVHTQMS 23/07/2015 J—
ajuste marco de bafio 2d 22/07/2015 [23/07/2015 |50 :
mueble de guardado 2d IQZDWQUTS 23/07/2015 60Nl
Bliimpieza de obra d .35/(]712015 30/07/2015
limpieza final de obra 1d 30/07/2015 30/07/2015 24,4653 |




