
Id Modo
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA MAINSTREAM NIVEL 15 82 días mié 01-02-17 vie 05-05-17
2  TRABAJOS PRELIMINARES 12 días mié 01-02-17 mar 14-02-17
3  Recepcion del piso 0 días mié 01-02-17 mié 01-02-17
4  Elementos de Protección en Area Hall de Acceso 1 día mié 01-02-17 mié 01-02-17
5  Trazado de Obra 3 días vie 10-02-17 mar 14-02-17
6  Demolición baños existentes 1 día mié 01-02-17 mié 01-02-17
7  Instalación Faena 1 día mié 01-02-17 mié 01-02-17
8  Nivelación de losa 8 días jue 02-02-17 vie 10-02-17
9  Tabiques 18 días sáb 11-02-17 sáb 04-03-17

10  Estructura de tabiques 5 días sáb 11-02-17 vie 17-02-17
11  Refuerzos en Tabiquería 3 días mar 14-02-17 vie 17-02-17
12  Emplacado de Tabique volcometal 1 cara 5 días jue 16-02-17 mié 22-02-17
13  Emplacado de Tabique volcometal 2 cara 5 días lun 27-02-17 sáb 04-03-17
14  Vigas 18 días vie 10-02-17 vie 03-03-17
15  Estructuracion de viga Perimetral y confinacion de cielo 8 días vie 10-02-17 lun 20-02-17

16  Emplacado de viga 1 cara 6 días vie 17-02-17 vie 24-02-17
17  Emplacado de viga 2 cara 6 días vie 24-02-17 vie 03-03-17
18  Plafones o cenefas 9 días mié 01-03-17 sáb 11-03-17
19  Estructura plafones y cenefas 5 días mié 01-03-17 mar 07-03-17
20  Emplacado plafones y cenefas 7 días vie 03-03-17 sáb 11-03-17
21  Cielo Modular 7 días mar 21-03-17 mar 28-03-17
22  Instalación perfilería y cortes (estructura) 5 días mar 21-03-17 sáb 25-03-17
23  Instalación de palmetas 5 días jue 23-03-17 mar 28-03-17
24  TABIQUERIA DE CRISTAL 26 días mié 15-03-17 jue 13-04-17
25  Rectificación de medidas cristales 0 días mié 15-03-17 mié 15-03-17
26  Instalación de perfiles y cristales 8 días lun 27-03-17 mar 04-04-17
27  Instalación de film 6 días jue 06-04-17 jue 13-04-17
28  PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 20 días vie 03-03-17 sáb 25-03-17
29  Instalación de Alfombra 7 días mié 15-03-17 jue 23-03-17
30  Instalación de piso vinilico 5 días mar 21-03-17 sáb 25-03-17
31  Instalación de porcelanato piso 8 días sáb 04-03-17 mar 14-03-17
32 Instalacion de porcelanato muros 6 días vie 03-03-17 vie 10-03-17
33  GUARDAPOLVOS 5 días lun 27-03-17 vie 31-03-17
34  Instalación de guardapolvos 5 días lun 27-03-17 vie 31-03-17
35  PUERTAS 29 días sáb 04-03-17 jue 06-04-17
36  P. Madera 29 días sáb 04-03-17 jue 06-04-17
37  Rectificación de medidas 2 días sáb 04-03-17 mar 07-03-17
38  Instalación de Marcos 10 días lun 20-03-17 jue 30-03-17
39  Instalación de puertas 10 días lun 27-03-17 jue 06-04-17
40  PINTURA 30 días lun 27-02-17 sáb 01-04-17
41  Preparación de tabiques 14 días lun 27-02-17 mié 15-03-17
42  Pintura en muros y tabiques 1º mano 7 días vie 10-03-17 sáb 18-03-17
43  Pintura en muros y tabiques 2º mano 7 días mié 15-03-17 jue 23-03-17
44  Preparación y empastado de vigas 10 días lun 27-02-17 vie 10-03-17
45  Preparación y empastado de cielo 10 días jue 09-03-17 mar 21-03-17

46  Pintura en cielos 1º mano 7 días vie 17-03-17 sáb 25-03-17
47  Pintura en cielos 2º mano 7 días sáb 25-03-17 sáb 01-04-17
48  INSTALACION SANITARIA 23 días mié 22-02-17 mar 21-03-17
49  Conexión Sanitaria 6 días mié 22-02-17 mié 01-03-17
50  Inst. de artefactos 6 días mar 14-03-17 mar 21-03-17
51  ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 72 días sáb 04-02-17 jue 27-04-17

52  Electricidad y dato 72 días sáb 04-02-17 jue 27-04-17
53  Soportacion de escalerilla 4 días sáb 04-02-17 jue 09-02-17
54  Instalacion de escalerilla 5 días jue 09-02-17 mié 15-02-17
55  Canalizaciones por tabiquería 8 días lun 20-02-17 mié 01-03-17
56  Canalizaciones por cielo 10 días sáb 04-02-17 mié 15-02-17
57  Cableado por tabiquería 7 días lun 27-02-17 mar 07-03-17
58  Cableado por cielo 7 días mié 15-02-17 jue 23-02-17
59  Canalizaciones por piso 6 días mié 22-02-17 mié 01-03-17
60  Cableado por piso 5 días lun 27-02-17 sáb 04-03-17
61  Cableado perimetro 5 días lun 27-02-17 sáb 04-03-17
62  Canalización de mobiliario 10 días sáb 01-04-17 jue 13-04-17
63  Cableado por mobiliario 7 días vie 14-04-17 sáb 22-04-17
64  Instalación de luminarias 10 días mié 29-03-17 sáb 08-04-17
65  Trabajos en tableros 4 días sáb 22-04-17 jue 27-04-17
66  Arranques electricos para clima 10 días sáb 11-02-17 jue 23-02-17
67  Instalación de interruptores 5 días sáb 18-03-17 vie 24-03-17
68  Control de acceso 54 días mié 15-02-17 mar 18-04-17
69  Cableado 5 días mié 15-02-17 mar 21-02-17
70  Instalación de dispositivo Control. 3 días mar 04-04-17 vie 07-04-17
71  Instalación de retenedores 3 días vie 07-04-17 mar 11-04-17
72  Instalación de pulsadores. 3 días mar 11-04-17 vie 14-04-17
73  Prueba y puesta en marcha 3 días vie 14-04-17 mar 18-04-17
74  CLIMA 46 días vie 10-02-17 mar 04-04-17
75  Trazado y definición de ubicación de equipos 4 días vie 10-02-17 mié 15-02-17

76  Izado y montaje de equipos de clima. 6 días lun 13-02-17 lun 20-02-17
77  Inst. de cañones y tuberias. 10 días mié 15-02-17 lun 27-02-17
78  Red de tubos de desagues 6 días lun 20-02-17 lun 27-02-17
79 Prueba de presion 2 días lun 27-02-17 mié 01-03-17

80  Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 10 días vie 17-02-17 mié 01-03-17

81  Conexión electrica de equipos 6 días jue 23-02-17 jue 02-03-17
82  Instalación de mangas 6 días mié 22-02-17 mié 01-03-17
83  Instalación de difusores y retornos 6 días mié 29-03-17 mar 04-04-17
84  Instalación de termostatos 3 días mar 21-03-17 vie 24-03-17
85  Prueba y puesta en marcha 2 días vie 24-03-17 sáb 25-03-17
86  SEGURIDAD 53 días vie 10-02-17 mié 12-04-17
87  Extincion 53 días vie 10-02-17 mié 12-04-17
88  Matriz pipping 10 días vie 10-02-17 mié 22-02-17
89  Ramales 8 días mié 22-02-17 vie 03-03-17
90  Bajada de velas 5 días lun 27-03-17 vie 31-03-17
91  Pruebas de presión 2 días sáb 01-04-17 lun 03-04-17
92  Instalación de sprinklers 5 días lun 03-04-17 sáb 08-04-17
93  Puesta en marcha 3 días sáb 08-04-17 mié 12-04-17
94  Deteccion 50 días vie 10-02-17 sáb 08-04-17
95  Canalización de detección 6 días vie 10-02-17 vie 17-02-17
96  Cableado de sensores 5 días vie 17-02-17 jue 23-02-17
97  Instalación de detectores 5 días lun 27-03-17 vie 31-03-17
98  Conexión a central 3 días sáb 01-04-17 mar 04-04-17
99  Puesta en marcha 4 días mar 04-04-17 sáb 08-04-17

100  MOBILIARIO ESPECIAL 28 días mié 01-03-17 sáb 01-04-17
101  Instalacion mobiliario especial 6 días lun 27-03-17 sáb 01-04-17
102 Instalaión de mueble kitchenette 3 días mié 01-03-17 sáb 04-03-17
103  INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 8 días sáb 25-03-17 mar 04-04-17
104  Llegada de mobiliario a obra 0 días sáb 25-03-17 sáb 25-03-17
105  Instalación y armado 8 días lun 27-03-17 mar 04-04-17
106  ASEO 6 días jue 27-04-17 jue 04-05-17
107  Aseo Final 6 días jue 27-04-17 jue 04-05-17
108  ENTREGA DE OBRA 0 días vie 05-05-17 vie 05-05-17
109  Entrega provisoria de obra 0 días vie 05-05-17 vie 05-05-17

01-02

 Instalación Faena

 Estructuracion de viga Perimetral y confinacion de cielo

 Emplacado de viga 1 cara
 Emplacado de viga 2 cara

 Estructura plafones y cenefas
 Emplacado plafones y cenefas

 Instalación perfilería y cortes (estructura)
 Instalación de palmetas

15-03
 Instalación de perfiles y cristales

 Instalación de porcelanato piso
Instalacion de porcelanato muros

 Instalación de guardapolvos

 Rectificación de medidas
 Instalación de Marcos

 Instalación de puertas

 Pintura en muros y tabiques 2º mano
 Preparación y empastado de vigas

 Preparación y empastado de cielo

 Pintura en cielos 1º mano
 Pintura en cielos 2º mano

 Conexión Sanitaria
 Inst. de artefactos

 Soportacion de escalerilla
 Instalacion de escalerilla

 Canalizaciones por cielo
 Cableado por tabiquería

 Cableado por cielo
 Canalizaciones por piso

 Cableado por piso
 Cableado perimetro

 Instalación de luminarias

 Arranques electricos para clima
 Instalación de interruptores

 Cableado

 Trazado y definición de ubicación de equipos

 Izado y montaje de equipos de clima.
 Inst. de cañones y tuberias.
 Red de tubos de desagues

Prueba de presion
 Instalación de plenos y ductos en hojalatería.

 Conexión electrica de equipos
 Instalación de mangas

 Instalación de difusores y retornos
 Instalación de termostatos

 Prueba y puesta en marcha

 Matriz pipping
 Ramales

 Bajada de velas
 Pruebas de presión

 Canalización de detección
 Cableado de sensores

 Instalación de detectores
 Conexión a central

 Instalacion mobiliario especial
Instalaión de mueble kitchenette

25-03
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Hito externo
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Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual
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Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
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01-02

 Instalación Faena

 Estructuracion de viga Perimetral y confinacion de cielo

 Emplacado de viga 1 cara
 Emplacado de viga 2 cara

 Estructura plafones y cenefas
 Emplacado plafones y cenefas

 Instalación perfilería y cortes (estructura)
 Instalación de palmetas

15-03
 Instalación de perfiles y cristales

 Instalación de film

 Instalación de porcelanato piso
Instalacion de porcelanato muros

 Instalación de guardapolvos

 Rectificación de medidas
 Instalación de Marcos

 Instalación de puertas

 Pintura en muros y tabiques 2º mano
 Preparación y empastado de vigas

 Preparación y empastado de cielo

 Pintura en cielos 1º mano
 Pintura en cielos 2º mano

 Conexión Sanitaria
 Inst. de artefactos

 Soportacion de escalerilla
 Instalacion de escalerilla

 Canalizaciones por cielo
 Cableado por tabiquería

 Cableado por cielo
 Canalizaciones por piso

 Cableado por piso
 Cableado perimetro

 Instalación de luminarias

 Arranques electricos para clima
 Instalación de interruptores

 Cableado
 Instalación de dispositivo Control.

 Instalación de retenedores
 Instalación de pulsadores.

 Prueba y puesta en marcha

 Trazado y definición de ubicación de equipos

 Izado y montaje de equipos de clima.
 Inst. de cañones y tuberias.
 Red de tubos de desagues

Prueba de presion
 Instalación de plenos y ductos en hojalatería.

 Conexión electrica de equipos
 Instalación de mangas

 Instalación de difusores y retornos
 Instalación de termostatos

 Prueba y puesta en marcha

 Matriz pipping
 Ramales

 Bajada de velas
 Pruebas de presión

 Instalación de sprinklers
 Puesta en marcha

 Canalización de detección
 Cableado de sensores

 Instalación de detectores
 Conexión a central

 Puesta en marcha

 Instalacion mobiliario especial
Instalaión de mueble kitchenette

25-03

05-05
05-05

V L J D X S M V L J D X S
27 feb '17 06 mar '17 13 mar '17 20 mar '17 27 mar '17 03 abr '17 10 abr '17

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
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 Emplacado de viga 2 cara

 Estructura plafones y cenefas
 Emplacado plafones y cenefas

 Instalación perfilería y cortes (estructura)
 Instalación de palmetas

15-03
 Instalación de perfiles y cristales

 Instalación de film

 Instalación de porcelanato piso
Instalacion de porcelanato muros

 Instalación de guardapolvos

 Rectificación de medidas
 Instalación de Marcos

 Instalación de puertas

 Pintura en muros y tabiques 2º mano
 Preparación y empastado de vigas

 Preparación y empastado de cielo

 Pintura en cielos 1º mano
 Pintura en cielos 2º mano

 Inst. de artefactos

 Cableado por tabiquería

 Cableado por piso
 Cableado perimetro

 Instalación de luminarias

 Instalación de interruptores

 Instalación de dispositivo Control.
 Instalación de retenedores

 Instalación de pulsadores.
 Prueba y puesta en marcha

 Instalación de difusores y retornos
 Instalación de termostatos

 Prueba y puesta en marcha

 Ramales
 Bajada de velas

 Pruebas de presión
 Instalación de sprinklers

 Puesta en marcha

 Instalación de detectores
 Conexión a central

 Puesta en marcha

 Instalacion mobiliario especial
Instalaión de mueble kitchenette

25-03

05-05
05-05

S M V L J D X S M V L J D
03 abr '17 10 abr '17 17 abr '17 24 abr '17 01 may '17 08 may '17 15 may '17

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
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